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1. INTRODUCCIÓN 

En virtud de lo señalado en el artículo 95 de la Ley General de Servicios Eléctricos y demás normativa 
aplicable al Proceso de Licitación a que se refiere el presente documento, corresponderá a los Propietarios 
de la obra que es objeto de ampliación, efectuar una Licitación pública para adjudicar las obras incluidas 
en los Decretos de Expansión o de Obras Necesarias y Urgentes que fijan las obras de ampliación, y elaborar 
las Bases de Licitación para dicho fin. 

Las presentes Bases Administrativas Generales establecen las condiciones objetivas que serán 
consideradas para determinar respecto de la Licitación, la información técnica y comercial que deberán 
entregar las empresas participantes, los requisitos técnicos y financieros que deberán cumplir los 
Proponentes, los plazos del Proceso de Licitación y de la ejecución de las obras, las Garantías de seriedad 
de la oferta, de ejecución y operación de la Obra de Ampliación, las multas por atraso en el cumplimiento 
de los hitos relevantes,  por atraso en la entrada en operación del o los proyectos u otros conceptos, las que 
se impongan por otros motivos, la descripción del desarrollo del Proceso de Licitación y de las condiciones 
de Adjudicación, así como las características técnicas de las obras, en términos generales y los procesos 
de auditoría de las respectivas obras.  

Estas Bases Administrativas Generales se complementan con los demás documentos que forman parte de 
las Bases de Licitación, indicados en la definición de Bases de Licitación contenida en el numeral 3 
siguiente, los que contienen, entre otros, las condiciones de la ejecución de las Obras y hasta que estas 
estén en condiciones de operar interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional. 

El Propietario podrá modificar las Bases de Licitación fundadamente hasta el plazo máximo establecido en 
el cronograma del Proceso de Licitación.  

La Adjudicación contempla el derecho de construcción y ejecución de las Obras de Ampliación, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el Decreto de Obras de Ampliación o de Obras Necesarias y Urgentes, 
las Bases de Licitación, y de acuerdo a los términos que se establezcan en los respectivos Decretos de 
Adjudicación que dicte el Ministerio, que fijan la Adjudicación de la construcción y ejecución de las obras. 
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2. MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN 

Para todos los efectos del Proceso de Licitación, es parte integrante de las Bases de Licitación la siguiente 
normativa: 

i. Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley Nº4 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción de 2006, y sus modificaciones. 

ii. Ley N°20.402, que crea el Ministerio de Energía, que será el órgano superior de colaboración del 
Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración del sector de energía, 
publicada en el Diario Oficial con fecha 3 de diciembre de 2009. 

iii. Ley N°2.224, que crea la Comisión Nacional de Energía, publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de 
junio de 1978. 

iv. Ley N°18.410, que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, publicada en el Diario 
Oficial con fecha 22 de mayo de 2015. 

v. Ley N°20.393, Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los delitos que 
indica, publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de diciembre de 2009, y sus modificaciones 
posteriores. 

vi. Decreto Supremo N°327, de 1997, del Ministerio de Minería, que establece el Reglamento de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, publicado el 10 de septiembre de 1998 en el Diario Oficial, y sus 
modificaciones posteriores. 

vii. Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas y sus modificaciones posteriores y su Reglamento 
contenido en el DS N°702 del Ministerio de Hacienda, publicado el 06 de julio de 2012 en el Diario 
Oficial. 

viii. Decreto Ley N°211 de 1973, publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de diciembre de 1973 y sus 
modificaciones posteriores, que fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia. 

ix. Decreto Ley Nº40 de 1969, del Ministerio del Trabajo, que aprueba Reglamento sobre prevención de 
riesgos profesionales, publicado el 07 de marzo de 1969 en el Diario Oficial, y sus modificaciones 
posteriores. 

x. Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, cuyo texto refundido fue aprobado mediante 
Resolución Exenta N°549 de la Comisión Nacional de Energía, de 11 de octubre de 2024, y todas sus 
modificaciones posteriores. 

xi. Resolución Exenta N°41, de 24 de enero de 2025, publicada en el Diario Oficial el 29 de enero de 
2025 que en su artículo segundo aprueba el texto refundido del Anexo Técnico de Exigencias Mínimas 
de Diseño de Instalaciones de Transmisión de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. 

xii. Resolución Exenta N°33.277 de 2020, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que 
dicta pliegos técnicos normativos RPTD Nº1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 contenidos 
en el artículo 10 del Reglamento de Seguridad de las instalaciones eléctricas destinadas a la 
producción, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento y 
distribución de energía eléctrica, publicada el 17 de septiembre de 2020 en el Diario Oficial, y las 
modificaciones introducidas mediante las Resoluciones Exentas N°34.069 de 2021, N°34.770 de 
2021, N°11.682 de 2022. 

xiii. Resolución Exenta N°157 de 25 de marzo de 2019, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
que adecúa y fija los umbrales de las letras a) y b) del artículo 48 del Título IV de las Operaciones de 
Concentración, del DL 211, y sus modificaciones posteriores. 

xiv. Ley N°21.721, Modifica la Ley General De Servicios Eléctricos, en materia de transmisión eléctrica, 
publicada en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2024.  

xv. Resolución Exenta Nº98 de la Comisión Nacional de Energía, del 7 de marzo de 2025, Sobre 
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Licitación de Obras de Ampliación por parte de los Propietarios de las Obras que son objeto de 
ampliación, según lo establecido en el Artículo 95 de la Ley General de Servicios Eléctricos, 
modificado por la Ley N°21.721 de 2024, publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2025. 

xvi. Decreto Supremo N°37, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de los 
Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, publicado en el Diario Oficial el 25 
de mayo de 2021 y sus modificaciones posteriores si correspondiere. 

xvii. Decreto Supremo N°10, de 2019, del Ministerio de Energía, que aprueba el Reglamento de 
Calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión, 
publicado en el Diario Oficial el 13 de junio de 2020 y sus modificaciones posteriores si 
correspondiere. 

xviii. Toda otra normativa reglamentaria y técnica aplicable a la ejecución y construcción de las obras de 
transmisión que se encuentre vigente al momento de la presentación de las Oferta.  

xix. Procedimiento Interno “Revisión, Seguimiento y Monitoreo de la Competencia de Licitaciones de 
Obras de Ampliación de Transmisión” Coordinador Eléctrico Nacional, publicado en su sitio web el 
21 de abril del 2025. 

 

Adicionalmente, forman parte de las Bases de Licitación, los decretos de expansión de la transmisión de 
obras de ampliación de los Decreto Exento N° 266/2024 y Decreto Exento N° 4/2024 y que son objeto del 
respectivo Proceso de Licitación, los que se detallarán en las bases específicas que elabore cada 
Propietario y/o grupo de Propietarios, según corresponda.  

Por último, para la preparación de las Propuestas, los Proponentes deben considerar la información técnica 
disponible en la Base de Activos de Transmisión del Coordinador disponible en 
https://infotecnica.coordinador.cl/.  

 
Estos antecedentes serán puestos a disposición de los Proponentes por parte del Propietario y en el sitio 
web del Coordinador. 

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
  
Para efectos de las Bases de Licitación y los documentos que la integran, los siguientes términos, que se emplean 
indistintamente en singular o plural, en género masculino o femenino, tendrán el significado que a continuación se 
indica: 

i. Acta de Adjudicación: Documento elaborado por el Propietario, el cual debe enviarse al 
Coordinador dentro de los 5 días siguientes a la apertura de las ofertas económicas. Esta acta 
registra las ofertas económicas recibidas, ordenadas de menor a mayor precio, e identifica al 
Adjudicatario de una obra o Grupo de Obras, indicando que la Adjudicación queda sujeta a la 
aceptación formal por parte de este último. 

ii. Aclaraciones a las ofertas: Precisiones remitidas por los Proponentes en respuesta a la solicitud 
de aclaración de ofertas que realice el Propietario, en las etapas establecidas al efecto en estas 
Bases, y que, presentadas dentro de los plazos otorgados, formarán parte integrante de las ofertas. 

iii. Adjudicación: Es la acción del Propietario de atribuir a una Propuesta presentada con motivo de una 
Licitación, la calidad de ganadora del proceso. 

iv. Adjudicatario o Contratista: Ambos términos, indistintamente se refieren a la persona jurídica o 
Consorcio a quien el Propietario le atribuye la calidad de ganadora del proceso, y a quien el Decreto 
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de Adjudicación le adjudica la construcción y ejecución de una o más obras y que, en virtud de ello, 
asume la obligación de ejecutarlos. 

v. A.V.I.: Anualidad del valor de inversión en los términos que señalan los artículos 99º y 103º de la Ley 
General de Servicios Eléctricos. 

vi. Bases o Bases de Licitación: Corresponden al conjunto de documentos, y sus respectivas 
aclaraciones o modificaciones, que rigen el Proceso de Licitación y que están compuestas por los 
siguientes documentos y sus respectivos anexos, a saber: 

 
a. Bases Administrativas Generales, que contienen las condiciones objetivas que serán 

consideradas para adjudicar o resolver la Licitación, la información administrativa, técnica y 
comercial que deberán entregar las empresas participantes, los requisitos técnicos y 
financieros que deberán cumplir los Proponentes, la descripción del desarrollo del Proceso 
de Licitación, las garantías para participar en el Proceso y las condiciones de Adjudicación. 

b. Las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación, las que serán aplicables a todas las obras 
objeto de la presente Licitación. 

c. Las Especificaciones Técnicas Generales de Obras de Ampliación, las que serán aplicables a 
las obras objeto de la presente Licitación por cada Propietario. 

d. Las Especificaciones Técnicas Particulares, las que contendrán reglas aplicables a cada una 
de las obras objeto de la presente Licitación. 

e. El Modelo de Contrato Proforma, que deberá ser utilizado para suscribir el Contrato entre el 
Adjudicatario y el Propietario. 

f. Serie de Preguntas y Respuestas, Modificaciones a la Bases y Fe de Erratas. 
g. Actas de Visita a Terreno, si hubiera. 
h. Instructivos del Proceso de Licitación. 

 
Las Bases de Licitación, y todos los documentos que la componen, constituyen documentos 
integrantes del Contrato suscrito entre el Adjudicatario y Propietario y forman parte de este para 
todos los efectos, de acuerdo con el orden de prelación establecido en el Modelo de Contrato 
Proforma. 

vii. Boleta de Garantía: documento bancario emitido por una institución bancaria constituida en Chile, 
fiscalizada por la CMF, definido en el capítulo 8-11 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN). 

viii. Calendario de la Licitación: corresponde a las etapas, actividades y fechas del Proceso de 
Licitación establecidas en el numeral 5.1 estas Bases.  

ix. CMF: Comisión para el Mercado Financiero. 
x. Comisión o CNE: Comisión Nacional de Energía, organismo público descentralizado creado 

mediante Decreto Ley N°2.224 del 25 de mayo de 1978, modificado por Ley N°20.402 y la Ley 21.305 
xi. Comunicado de Adjudicación: Es aquel comunicado emitido por el Propietario de la(s) obra(s) licitadas 

mediante el cual se identifica al Adjudicatario de éstas. 
xii. Consorcio: Es la unión de dos o más personas jurídicas, chilenas y/o extranjeras, que no están 

necesariamente constituidas como una persona jurídica distinta al momento de presentar una 
Propuesta, y que sujetas a la suscripción y presentación de un Acuerdo de Consorcio, podrán 
participar en la Licitación y adjudicarse conjuntamente una o más Obras, que ejecutarán 
solidariamente de acuerdo con la naturaleza de la obligación y las reglas que le sean aplicables en 
virtud de lo dispuesto en las Bases de Licitación. 

xiii. Contrato: Es el instrumento que deberán suscribir el Propietario y el Adjudicatario de una Obra o 
Grupo de Obras de Ampliación, en conformidad con las Bases de Licitación, y en particular, con el 
Modelo de Contrato Proforma. En él se estipulan las responsabilidades, derechos y obligaciones de 
cada una de las partes en relación con la construcción y ejecución de las Obras. 
Los documentos que forman parte del Contrato y su orden de prelación es el siguiente: 
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a. Decreto de Adjudicación. 
b. Versión definitiva de Bases de Licitación. 
c. Series de Preguntas y Respuestas. 
d. Aclaraciones a la Oferta Técnica del Adjudicatario. 
e. Oferta Técnica del Adjudicatario. 
f. Oferta Económica del Adjudicatario. 
g. Oferta Administrativa del Adjudicatario. 
h. Reglamento de Seguridad, Salud Ocupacional y Gestión Medioambiental del Propietario. 
i. Código de Conducta y Ética Comercial del Propietario. 
j. Reglamento de Relacionamiento Comunitario para Contratistas del Propietario. 

 
 

xiv. Coordinador: Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional o Coordinador Eléctrico 
Nacional.  

xv. Decreto de Expansión que fijan Obras de Ampliación o Decreto de Expansión: Decreto exento del 
Ministerio de Energía expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, que fija las 
obras de expansión de los sistemas de transmisión, a que se refiere el artículo 92º de la ley. 

xvi. Decreto de Adjudicación de Obras de Ampliación o Decreto de Adjudicación: Decreto Supremo 
del Ministerio de Energía, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, que 
Adjudica la construcción y ejecución de las obras de ampliación, dictado conforme lo dispuesto en 
el artículo 96° de la LGSE. 

xvii. Decreto de Obras Necesarias y Urgentes: Decreto exento del Ministerio de Energía, expedido bajo 
la fórmula “por orden del presidente de la República”, que dispone la ejecución de obras necesarias 
y urgentes que se excluyen del proceso de Planificación de la Transmisión, al que se refiere el inciso 
décimo del artículo 91º bis de la Ley General de Servicios Eléctricos. 

xviii. Días Corridos: Se entenderá por días corridos, la secuencia cronológica continua de días de 24 
horas, contados hasta la medianoche, incluyendo sábados, domingos y festivos de Santiago de 
Chile. En los casos en que el término del plazo respectivo corresponde a un sábado, domingo o 
festivo de Santiago de Chile, debe entenderse que es el día siguiente hábil. 

xix. Días Hábiles: Siempre que no se indique lo contrario, en las Bases o en las disposiciones 
normativas pertinentes, la frase "Días Hábiles" contenida en este documento significa de lunes a 
viernes, en una secuencia cronológica de 24 horas, contados desde la medianoche, sin contar 
sábados, domingos o festivos en Santiago de Chile. En los casos en que el término del plazo 
respectivo corresponde a un sábado, domingo o festivo de Santiago de Chile, debe entenderse que 
es el día siguiente hábil. 

xx. DL 211: Se refiere al DFL N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fija el texto refundido, coordinador y sistematizado del Decreto Ley N°211 de 1973, que Fija Normas 
para la Defensa de la Libre Competencia. 

xxi. DFL Nº4, LGSE o Ley: Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con 
Fuerza de Ley N°1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía 
eléctrica, y sus modificaciones posteriores o la ley que la reemplace. 

xxii. Documento Legalizado: Se entenderá por documento legalizado aquel en que conste la 
correspondiente apostilla otorgada por la autoridad designada al efecto, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 345 bis del Código de Procedimiento Civil, respecto de los documentos que 
sean emitidos en un país miembro de la Convención de la Haya que suprime la exigencia de 
legalización de documentos públicos extranjeros (Convención de la Apostilla). Tratándose de 
instrumentos emitidos en un país no miembro de la referida Convención, se entenderá por 
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documento legalizado aquel que ha sido debidamente visado por el Consulado de Chile ubicado en 
el país de donde provienen los documentos y posteriormente por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Chile. 

xxiii. Domicilio de la Licitación: Será el que defina el Propietario para los respectivos procesos 
licitatorios. 

xxiv. Entrada en Operación: Se entenderá como tal la operación de una instalación respecto de la cual 
el Coordinador haya declarado el término efectivo del Período de Puesta en Servicio, en los términos 
que señala el artículo 72°-17 de la Ley y el artículo 28 del Anexo Técnico “Requisitos Técnicos 
Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al Sistema Eléctrico” de la NTSyCS. 

xxv. ETG_OA: Especificaciones Técnicas Generales de Obras de Ampliación, que forman parte de las Bases de 
Licitación. 

xxvi. ETP_OA: Especificaciones Técnicas Particulares de cada Proyecto, que forman parte de las Bases de 
Licitación. 

xxvii. Firma Electrónica Avanzada: indicada en la Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma 
electrónica y servicios de certificación de dicha firma, en el literal g) del artículo 2°, que indica que es 
aquella firma certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando medios que el 
titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al mismo y a los 
datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, verificando 
la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. 

xxviii. Garantías: Boleta de Garantía otorgada en conformidad con las Bases de Licitación, por aquellas 
instituciones registradas y autorizadas para operar en Chile por la CMF. Podrán ser: Garantías de 
Seriedad de la Propuesta, esto es, aquellas cuyo objeto es garantizar la vigencia y validez de la 
Propuesta, y caucionar el correcto cumplimiento del Proceso de Licitación en su etapa de 
Adjudicación; Garantías de Constitución de una sociedad o agencia en Chile, esto es, aquella que 
tiene por objeto caucionar el cumplimiento de la obligación establecida en el numeral 8.2.2 de las 
Bases Administrativas Generales; y las Garantías contractuales que el Adjudicatario deberá otorgar 
a favor del Propietario de la Obra, para garantizar el fiel cumplimiento de Contrato y la correcta 
ejecución de las obras, trabajos y servicios y el período de garantía en servicio de prueba, descritas 
en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación . 

xxix. Grupo de Obras: Es la agrupación de una o más Obras de Ampliación que realizan los Propietarios 
de las obras a ampliar, con el objeto de licitarlas y adjudicarlas conjuntamente, conforme lo 
señalado en artículo 95° de la Ley General de Servicios Eléctricos.  

xxx. Inspección Técnica de Obras o ITO. Es la organización propuesta por el Adjudicatario y designada 
por el Propietario, que conforme se señala en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación, 
tiene por objeto apoyar al Inspector Jefe designado por el Propietario en la inspección de la 
construcción y ejecución de las obras en terreno y de las obligaciones que imponen las Bases y el 
Contrato. La ITO será responsable de supervisar la ejecución y el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la obra, y su costo será de cargo del Adjudicatario y deberá ser incluido 
por los proponentes dentro del V.I. ofertado. La dependencia de la ITO con el Adjudicatario solo será 
de índole administrativa-contractual; la dependencia funcional y jerárquica será exclusiva con el 
Propietario. 

xxxi. Instrumento de Aceptación de la Adjudicación: Es el instrumento otorgado en Chile, o el 
documento otorgado en el extranjero, el cual deberá cumplir con los requisitos señalados en las 
presentes Bases, suscrito por el(los) Representante(s) del Proponente que resulta adjudicado en la 
cual conste su aceptación de la Adjudicación de la Obra, la declaración de cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el Decreto de Adjudicación, las Bases de Licitación y su Propuesta, y 
la aceptación de someterse a las obligaciones, condiciones y derechos legales que la Ley, 
reglamentos y normas le imponen. 

xxxii. Interesado: Persona natural o jurídica interesada en conocer la información asociada a los 
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Procesos de Licitación. Los interesados personas jurídicas pueden llegar a ser Participantes en 
tanto adquieran las Bases de Licitación y estén inscritos en la Nómina de Proponentes.. 

xxxiii. Interlocking: Es un vínculo entre dos empresas competidoras, que se produce cuando éstas 
comparten directa o indirectamente personas en sus cargos ejecutivos relevantes o en su 
directorio, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas 
tenga ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las cien mil 
unidades de fomento en el último año calendario, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del  
artículo 3° del DL 211.  

xxxiv. Intervención de las Obras: Para efectos del presente proceso licitatorio, la intervención de las obras se 
entenderá conforme a lo descrito en el punto 10.1.1.2.  de las Bases de Ejecución de las Obras de 
Ampliación. 

xxxv. Ministerio: Ministerio de Energía, organismo público creado por Ley N°20.402 del 03 de diciembre de 
2009. 

xxxvi. Modificaciones a las Bases: documento que emite el Propietario para aclarar o corregir cualquier 
aspecto de los documentos que conforman las Bases de Licitación, el alcance de la respectiva Obra 
de Ampliación, comunicadas a todos los Participantes e informadas previamente al Coordinador, 
dentro del plazo establecido al efecto en la Res. 98. 

xxxvii. Nómina Permanente de Proponentes del Coordinador: Se entenderá por tal, el registro elaborado 
por el Coordinador, con la información proporcionada de las personas jurídicas que hubieren 
solicitado la inscripción al registro respectivo, conforme lo dispuesto en el artículo 15 de la 
Resolución Exenta 98  y su instructivo. 

xxxviii. NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. 
xxxix. Obra(s) de Ampliación: Se entenderán aquellas Obras que aumentan la capacidad o la seguridad y 

calidad de servicio de líneas y subestaciones eléctricas existentes, establecidas en el Decreto de 
Expansión o Decreto de Obras Necesarias y Urgentes que corresponda, que deben ser licitados por 
los Propietarios de las mismas conforme al artículo 95 de la LGSE.  

xl. Participante: Es la persona jurídica que ha comprado las Bases y ha sido inscrito en  la Nómina de 
Proponentes , que puede realizar consultas a las Bases, asistir a la o las visitas a terreno, y presentar 
Propuestas, entre otros. 

xli. Plazo Constructivo: Es el plazo máximo definido en el Decreto de Obras de Ampliación o Decreto 
de Obras Necesarias y Urgentes que corresponda, dentro del cual el Contratista deberá ejecutar la 
obra hasta su total término. Este plazo se cuenta desde el día siguiente de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación respectivo hasta la declaración de Entrada en 
Operación de la Obra de Ampliación emitida por el Coordinador. 

xlii. Portal de Licitaciones o Portal: Es la solución digital (web) implementada por el cada Propietario 
para la gestión del Proceso de Licitación. 

xliii. Precio del Contrato: Es el valor de la Oferta Económica del Adjudicatario y constituye el pago total 
que éste recibirá del Propietario de la Obra de Ampliación por la construcción y ejecución de las 
Obras, y la prestación de todos los trabajos y servicios del Contrato. Dicho precio cubre todos los 
costos directos, gastos generales, utilidad del Adjudicatario, imprevistos, responsabilidades, 
riesgos y otros costos de cualquier clase o naturaleza involucrados en la ejecución de las Obras de 
Ampliación, incluyendo si fuera el caso la constitución de servidumbres, la adquisición de terrenos 
y gestión territorial, permisos, estudios y tramitación medioambiental, etc. 

xliv. Proceso de Licitación o Licitación: Proceso a través del cual el Propietario de las obras objeto de 
ampliación efectúa la selección de la empresa Adjudicataria de las Obras contenidas en el Decreto 
de Obras de Ampliación o en el Decreto de Obras Necesarias y Urgentes correspondiente. Abarca 
desde el llamado a Licitación, la Adjudicación, la ejecución y hasta la verificación del cumplimiento 
de todos los requisitos de las Bases de Licitación. 

xlv. Propietario de las obras que son objeto de ampliación o Propietario: Empresa transmisora 
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propietaria de instalaciones de transmisión que son objeto de ampliación, o quienes las exploten a 
cualquier título, que se encuentra individualizada en el Decreto de Obras de Ampliación y en el 
respectivo Decreto de Adjudicación de Obras de Ampliación o en el Decreto de Obras Necesarias y 
Urgentes, según corresponda, responsable del presente proceso de Licitación según lo dispuesto 
en el artículo 95° de la LGSE. 

xlvi. Proponente: Es el Participante que, en conformidad con lo indicado en las Bases, presenta al 
menos una Propuesta. Podrá tratarse de una persona jurídica nacional o extranjera, o un Consorcio 
que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y que se encuentre incluido 
en la “Nómina Permanente de Proponentes del Coordinador”, en adelante simplemente 
“Nomina”.  .  

xlvii. Propuesta: Corresponde al conjunto de documentos presentados por un Proponente en la 
Licitación, de conformidad con lo señalado en las Bases, y que constituyen la oferta incondicional 
e irrevocable para resultar Adjudicatario del Proceso de Licitación. La Propuesta comprende una 
oferta administrativa, una oferta técnica por cada Obra o Grupo de Obras y una oferta económica 
por cada Obra o Grupo de Obras, según corresponda, así como las garantías de seriedad de la 
Propuesta, de acuerdo con lo señalado en las Bases de Licitación. 

xlviii. Proveedor: Se refiere a la definición legal establecida en la Ley No.19.496 sobre Protección de los 
Derechos de los Consumidores. 

xlix. Proyecto, Obra o Grupo de Obras: Se refiere a aquellas obras que son objeto de la Licitación, y que 
se indican en la Tabla 1 de las presentes Bases. 

l. Representante Legal: Persona natural designada por el órgano competente de la persona jurídica y 
que cuenta con amplias facultades de representación y en particular con poderes suficientes para 
obligarla en procesos de Licitación en general. 

li. Representante del Proponente: Es la persona Natural designada de conformidad con lo señalado 
al punto 7.2.3 de estas Bases, quien actúa habilitado en el Proceso de Licitación ante el Propietario. 

lii. Registro de Participantes: Registro elaborado por el Propietario Licitante, con la información 
proporcionada de las personas jurídicas que hubieren adquirido las Bases de Licitación  y que se 
encuentran registradas en el registro permanente del Cen. 

liii. Res. 98: Resolución Exenta Nº98 de la Comisión Nacional de Energía, del 7 de marzo de 2025, Sobre 
Licitación de Obras de Ampliación por parte de los Propietarios de las Obras que son objeto de 
ampliación, según lo establecido en el Artículo 95 de la Ley General de Servicios Eléctricos, 
modificado por la Ley N°21.721 de 2024, publicada en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2025 

liv. SE o S/E: Subestación Eléctrica. 
lv. Series de Preguntas y Respuestas: Corresponden a una recopilación de las consultas hechas por 

los Participantes para aclarar las dudas que les presenten las Bases de Licitación, y las respectivas 
respuestas a las mismas, elaboradas por cada Propietario, informadas al Coordinador y 
comunicadas a todos los Participantes. 

lvi. SEN: Sistema Eléctrico Nacional. 
lvii. Subcontratistas: Se refiere a la definición legal sobre régimen de subcontratación establecida en 

la Ley No.20.123 que regula el régimen de subcontratación. 
lviii. Suspensión: Para estos efectos se entenderá por suspensión y/o paralización la medida temporal, 

ordenada por alguna des partes, que tiene por objeto detener total o parcialmente la continuidad de 
la ejecución de las obras.  
En este contexto podrá usarse como sinónimo las palabras suspensión o paralización. 

lix. Superintendencia o SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles, organismo público 
creado por Ley N°18.410, publicada en el Diario Oficial el 22 de mayo de 1985. 

lx. Valor Margen de Reserva: Corresponde a una banda por sobre el Valor Máximo de las Ofertas, que 
podrá ser fijada por la CNE, y que será considerada para la evaluación de ofertas económicas. 

lxi. Valor Máximo de las Ofertas: Corresponde al valor máximo de las ofertas que podrá ser fijado por 
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la Comisión para cada Obra o Grupo de Obras, mediante un acto administrativo emitido por ésta, 
que permanecerá en reserva hasta la apertura de las ofertas económicas de la Licitación. 

lxii. V.I. o Valor de Inversión: Valor de Inversión, definido en el artículo 103° de la Ley General de Servicios 
Eléctricos 

lxiii. V.I. Adjudicado: Se refiere al precio en dólares de los Estados Unidos de América o en la moneda 
que se establezca el V.I. Referencial en el respectivo Decreto de Expansión, que el Proponente oferta 
por cada Obra o Grupo de Obras para los que presenta una Propuesta, incluyendo sus fórmulas de 
indexación, constituyendo el Precio del Contrato en caso de resultar Adjudicatario, y que será 
pagado por el Propietario al Adjudicatario como única contraprestación de la construcción y 
ejecución de las Obras adjudicadas. 

lxiv. V.I. Referencial: corresponde al V.I. señalado para la respectiva Obra de Ampliación o Grupo de 
Obras de Ampliación establecido en el respectivo Decreto de Expansión.  

4. ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE LICITACIÓN 

4.1. ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El Proponente que resulte seleccionado y se le Adjudique una(s) Obra(s) en virtud del proceso licitatorio y 
la evaluación correspondiente que efectúe cada Propietario o grupo de Propietarios, según corresponda, 
deberá cumplir con todos los requerimientos establecidos en el Decreto de Obras de Ampliación o Decreto 
de Obras Necesarias y Urgentes, según corresponda, las Bases de Licitación, su Propuesta, el Acta de 
Adjudicación, el Decreto de Adjudicación, el Contrato, y la normativa aplicable. 

La Adjudicación la realizará el Propietario, y la fecha de esta corresponderá a la fecha del Comunicado de 
Adjudicación mediante la cual el Propietario comunique al Adjudicatario y a los demás Proponentes del 
proceso la correspondiente Adjudicación, la que deberá ser aceptada por éste en los plazos establecidos 
en la Res.98.  

La Adjudicación será fijada mediante Decreto Supremo del Ministerio de Energía, de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 96° de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el cual se establecerá a la empresa 
adjudicataria encargada de la construcción y ejecución de la Obra o las Obras de Ampliación, sus 
características técnicas, fecha de Entrada en Operación, las fórmulas de indexación del VI Adjudicado, del 
AVI y COMA de la (s) obras.  

El Adjudicatario debe cumplir con todas las obligaciones previstas en las Bases de Licitación. En particular, 
deberá suscribir un Contrato con el Propietario, por cada Obra adjudicada, según el Modelo de Contrato 
Proforma que forma parte de las Bases de Licitación.  

El Adjudicatario deberá considerar que las Obras de Ampliación que se licitan comprenden, entre otras, el 
desarrollo principal de las siguientes actividades: 

a) Ingeniería. 
b) Diseño. 
c) Permisos ambientales, prediales, de acceso, comunitarios, etc.  
d) Gestión ambiental y de terrenos. 
e) Adquisición de terrenos a nombre del Propietario, si corresponde. 
f) Suministro de equipos en sitio. 
g) Desarrollo de permisos de trabajo, de desconexión y conexión cuando sea necesario.  
h) Construcción. 
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i) Montaje. 
j) Pruebas. 
k) Puesta en servicio y entrada en operación. 
l) Disposición de las instalaciones retiradas y sobrantes de obra. 
m) Suministro de repuestos, incluidas sus pruebas y embalajes para más de 24 meses. 
n) Garantía de la operación de la obra conforme a las condiciones adjudicadas. 

El Adjudicatario, para efectos de su Propuesta, debe considerar que la Obra adjudicada debe ser 
desarrollada en su totalidad. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de haber existido avances a la Obra con 
anterioridad a la Licitación correspondiente, y cuyos antecedentes se entregan como parte de los 
documentos de la licitación actual, en las Especificaciones Técnicas Particulares, dichos antecedentes 
deberán ser validados y revisados por el Adjudicatario. Este último será el único responsable del desarrollo 
de la Obra, del cumplimiento normativo asociado al desarrollo de ingeniería y construcción de las obras 
proyectadas, y del cumplimiento de cada una de las actividades indicadas precedentemente. 

De acuerdo con las condiciones y términos establecidos en las Bases de Licitación, en el respectivo 
Contrato y en la normativa pertinente aplicable, el Adjudicatario tendrá derecho a percibir del Propietario 
una remuneración de acuerdo con los avances de la obra y cumplimiento de los hitos establecidos en las 
Bases de Ejecución para Obras de Ampliación. 

 

4.2. OBRAS DE AMPLIACIÓN POR LICITAR EN EL PRESENTE PROCESO DE 
LICITACIÓN, SUS PLAZOS CONSTRUCTIVOS Y VALORES REFERENCIALES  

 
Conforme lo establecido en los Decretos obras de ampliación de Licitar corresponden al Decreto Exento 
N°266/2024, a excepción del proyecto "Ampliación S/E Recoleta" el cual corresponde al Decreto Exento N°4/2024, 
sus respectivos valores referenciales, expresados en dólares, y sus respectivos Plazos Constructivos son los 
siguientes:  
 

Tabla 1: Valores Referenciales de Obras de Ampliación y Plazos Constructivos 

 

 

Id Nombre del Proyecto 
Decreto 
Exento 

Plazo 
Constructivo 

Meses 
Propietario 

V.I. Referencial 
por Obra 

(USD) 

24_4_OA_07 Ampliación en S/E Recoleta (NTR ATMT) 
DE 
N°4/2024 

36 
Sociedad Transmisora Metropolitana II 

S.A. 
4.858.084 

24_266_OA_19 Ampliación en S/E Macul (NTR ATMT) 
DE 
N°266/2024 

36 Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. 4.784.001 

24_266_OA_20 
Ampliación en S/E Santa Elena (RTR 
ATMT) 

DE 
N°266/2024 

36 Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. 4.611.719 

24_266_OA_24 Ampliación en S/E Fuentecilla (BP+BT) 
DE 
N°266/2024 

54 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 1.433.942 

24_266_OA_28 Ampliación en S/E Cabrero (NTR ATMT) 
DE 
N°266/2024 

36 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 4.463.662 

24_266_OA_29 Ampliación en S/E Cañete (NTR ATMT) 
DE 
N°266/2024 

36 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 5.204.846 

24_266_OA_31 Ampliación S/E Los Negros (NTR ATMT) 
DE 
N°266/2024 

48 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 7.677.670 
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Las Obras deberán ser construidas y entrar en operación, a más tardar, dentro de los Plazos Constructivos 
señalados, contados desde la fecha de publicación del respectivo Decreto de Adjudicación en el Diario 
Oficial. 

 

4.3. ROL DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ADJUDICADAS 

De acuerdo con lo establecido en artículo 95° de la Ley, el Propietario es el responsable de efectuar el 
Proceso de Licitación pública de las obras de ampliación de la transmisión. Dicha obligación comprende 
las etapas de elaboración de las Bases, efectuar las modificaciones a las Bases que sean instruidas por el 
Coordinador para su aprobación, desarrollo del Proceso de Licitación, Serie de Preguntas y Respuestas, 
coordinación de visitas a terreno presenciales y/o virtuales, recepción de las Propuestas, evaluación, 
aclaraciones, Adjudicación, comunicación e informe al Coordinador, a la Comisión y a la Superintendencia, 
verificación del cumplimiento de las obligaciones que debe realizarse con posterioridad a la Adjudicación, y 
la interpretación de las Bases hasta la verificación del cumplimiento de todos los requisitos de las Bases de 
Licitación. 

En los casos de pluralidad de Propietarios, la licitación deberá efectuarse por el conjunto de ellos, debiendo 
liderar dicho proceso el Propietario que cuente con el mayor V.I., con colaboración del resto de los 
Propietarios, considerando las respectivas prorratas señaladas en el Decreto de Expansión o Decreto de 
Obras Necesarias y Urgentes, según corresponda. Sin perjuicio de lo anterior, cada Propietario será 
responsable de forma individual por la correcta ejecución de las obras en cada una de sus instalaciones, 
señaladas en dichos decretos. 

El llamado a Licitación se realizará a través del sitio web que cada Propietario defina, disponiendo su 
publicación física o digital tanto a través de medios de comunicación nacionales y extranjeros, según 
corresponda, de conformidad con la normativa vigente, debiendo adicionalmente publicarse en la página 

Id Nombre del Proyecto 
Decreto 
Exento 

Plazo 
Constructiv

o Meses 
Propietario 

V.I. 
Referencial 

por Obra 
(USD) 

24_4_OA_07 Ampliación en S/E Recoleta (NTR ATMT) 
DE 
N°4/2024 

36 
Sociedad Transmisora Metropolitana II 

S.A. 
4.858.084 

24_266_OA_1
9 

Ampliación en S/E Macul (NTR ATMT) 
DE 
N°266/202
4 

36 
Sociedad Transmisora Metropolitana 

S.A. 
4.784.001 

24_266_OA_2
0 

Ampliación en S/E Santa Elena (RTR 
ATMT) 

DE 
N°266/202
4 

36 
Sociedad Transmisora Metropolitana 

S.A. 
4.611.719 

24_266_OA_2
4 

Ampliación en S/E Fuentecilla (BP+BT) 
DE 
N°266/202
4 

54 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 1.433.942 

24_266_OA_2
8 

Ampliación en S/E Cabrero (NTR ATMT) 
DE 
N°266/202
4 

36 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 4.463.662 

24_266_OA_2
9 

Ampliación en S/E Cañete (NTR ATMT) 
DE 
N°266/202
4 

36 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 5.204.846 

24_266_OA_3
1 

Ampliación S/E Los Negros (NTR ATMT) 
DE 
N°266/202
4 

48 Sistema de Transmisión del Sur S.A. 7.677.670 
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web del Coordinador. 

El Propietario supervisará y desarrollará auditorías del cumplimiento de los Hitos Relevantes de ejecución 
de las Obras (Hitos Intermedios Multables), así como las condiciones generales de su ejecución y, en 
particular aquellos alcances técnicos de la Obras establecidas en el Decreto Exento de Obras de 
Ampliación o Decreto de Obras Necesarias y Urgentes, según corresponda, en el correspondiente Decreto 
de Adjudicación y en estas Bases de Licitación. 

El Propietario supervisará el cumplimiento de las condiciones generales de ejecución de las Obras, 
determinará los incumplimientos a las Bases de Licitación y/o al Decreto de Adjudicación y/o los 
compromisos que asume el Adjudicatario y aprobará el cumplimiento de Hitos Relevantes de ejecución de 
las Obras para aplicación de multas por parte del Propietario, solicitando una carta a este que dé cuenta de 
cumplimiento de los mismos. El cumplimiento de las condiciones generales de ejecución se verificará a 
través del seguimiento del avance de las Obras y del cumplimiento de los alcances técnicos y normativos 
de las Obras conforme lo establecido en el Decreto de Obras de Ampliación o Decreto de Obras Necesarias 
y Urgentes, según corresponda, en el correspondiente Decreto de Adjudicación y en la Oferta Técnica del 
Adjudicatario. Las características y alcance de las auditorías de ejecución de las Obras están especificadas 
en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación. 

Para efectos de la supervisión del Coordinador, el Adjudicatario de la Obra y el Propietario de las 
instalaciones que se amplían, deberán otorgar todas las facilidades de acceso a la Obra al personal del 
Coordinador y de la Auditoría durante las visitas que estos efectúen a las instalaciones. Así mismo, el 
Adjudicatario, la ITO y el Propietario deberán proporcionar, en tiempo y forma, toda la información que el 
Coordinador considere necesaria para supervisar el cumplimiento de las condiciones generales de 
ejecución de las Obras, tales como informes, planos, diagramas y documentación de la Obra en general. 
En particular, para verificar el cumplimiento del alcance técnico, el Coordinador verificará las 
especificaciones técnicas de la Obra que se construirá. Para estos efectos el Propietario deberá entregar al 
Coordinador la documentación que este haya solicitado al inicio del proceso de seguimiento en los plazos 
que se establezcan en dicha solicitud. 

 
El Propietario deberá entregar al Coordinador durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, un informe 
de avance mensual del mes inmediatamente anterior, pudiendo utilizar para ello el formato y contenido que 
el Coordinador ha dispuesto al efecto. El Coordinador podrá observar en un máximo de 10 días los informes 
señalados.  
 
Los Propietarios serán responsables de la información y de la caracterización de las Obras de Ampliación 
en sus detalles técnicos y constructivos, así como de la información de sus instalaciones existentes, para 
efectos de la realización del proceso de licitación. En caso, que la información de las instalaciones de 
transmisión existentes no esté disponible en el sistema de información pública antes mencionado, los 
Propietarios deberán informar al Coordinador dicha situación, con copia a la Comisión y la 
Superintendencia, para que el Coordinador solicite a los demás propietarios de las instalaciones del 
Sistema de Transmisión que proporcionen toda la información relevante que estimen pertinente para la 
elaboración de las bases de licitación, quienes deberán cargar dicha información en el referido sistema, en 
el plazo y con la calidad que al efecto el Coordinador establezca. 
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4.4. ROL DEL COORDINADOR EN LOS PROCESO DE LICITACIÓN 
 

Le corresponderá al Coordinador la supervisión de los procesos de licitación y seguimiento de la ejecución 
de las obras de ampliación del SEN, conforme a lo dispuesto en la Res. 98 y en el Procedimiento Interno del 
Coordinador de “Revisión, Seguimiento y Monitoreo de la Competencia de Licitaciones de Obras de 
Ampliación de Transmisión”, publicado el 01 de abril del 2025 por dicho organismo..  

5. ETAPAS, FECHAS Y ADQUISICIÓN DE BASES DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN 

5.1. CALENDARIO DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
 
El Calendario del Proceso de Licitación, que establece las etapas y fechas de la Licitación, es el que se indica en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Calendario del Proceso de Licitación 
Etapa Fechas 

1 Llamado a Licitación Pública y Publicación Bases de Licitación 
Administrativas y Técnicas una vez aprobadas por el Coordinador 

Del 16-09-2025 al 24-09-2025 

2 Adquisición de las Bases Del 25-09-2025 al 21-11-2025 
3 Periodo de Visitas a Terreno Del 06-10-2025 al 07-11-2025 
4 Periodos de consulta de los Participantes Del 06-10-2025 al 21-11-2025 
5 Respuesta a las Consultas y publicación de estas 12-12-2025 
6 Plazo máximo para Modificaciones a las Bases 05-01-2026 
7 Período de Recepción de Propuestas Del 12-01-26 al 14-01-26 
8 Apertura de Ofertas Administrativas y Técnicas 16-01-2026 
9 Evaluación de Ofertas Administrativas y Técnicas Del 19-01-26 al 02-04-26 

10 Apertura de Ofertas Económicas 03-04-2026 
11 Evaluación de Ofertas Económicas Del 04-04-2026 al 09-04-2026 

12 Entrega de Declaración Jurada de ajuste al Valor Máximo de Ofertas fijado 
por la Comisión Nacional de Energía, cuando corresponda 

08-04-2026 

13 Envío por el Propietario de Actas de Apertura y Evaluación de las ofertas al 
Coordinador y la CNE 

10-04-2026 

14 Envío del Comunicado de Adjudicación al Adjudicatario  15-04-2026 
15 Aceptación de la adjudicación por el Adjudicatario 22-04-2026 

16 
Envío por parte del Propietarios de expediente del proceso de licitación a 
que se refiere el art. 29 de la Res. 98 a la CNE, la Superintendencia y al 
Coordinador.  

20-05-2026 

17 Firma del Contrato 22-06-2026 
 

La Apertura de Ofertas Administrativas y Técnicas, se realizará de manera online e indicado a través de la página web 
del Propietario www.gruposaesa.cl.-  
 
El evento de apertura de ofertas Económicas se realizará en el Salón del Centro de Negocios de la CCS, ubicado en 
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la dirección Monjitas 392, piso 2, Comuna de Santiago. 
 
 
En los casos en que el Calendario del Proceso de Licitación no señale una hora límite para llevar a cabo la 
actividad respectiva, se entenderá que ésta podrá llevarse a cabo hasta las 23:59 horas del último día del plazo 
respectivo. 

5.2.  COSTOS DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
El costo del Proceso de Licitación será de cargo de cada uno de los Propietarios de las obras que son objeto 
de ampliación conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de La Res. 98. No obstante, será de cargo del respectivo 
Adjudicatario el costo de la ITO definida en las Bases de Ejecución de Obras de Ampliación. Lo anterior, es sin 
perjuicio que todos los costos relacionados con la preparación y presentación de Propuestas son de cargo 
exclusivo de los Proponentes. 
 

5.3.  LLAMADO A LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES 

El llamado a Licitación es público y lo realizará el propietario a través se realiza mediante publicación de un 
aviso en medios de comunicación nacionales y/o internacionales, según corresponda. Copias de los 
llamados a Licitación y de las Bases de Licitación estarán disponibles de manera pública en el sitio web 
institucional del Propietario (www.gruposaesa.cl) e igualmente en la página del Coordinador 
(www.coordinador.cl).  

Los Interesados en participar en un Proceso de Licitación deberán formalizar su interés mediante la 
adquisición de las Bases, de conformidad con lo establecido en el proceso licitatorio. 

El valor de adquisición las Bases de Licitación del Propietario, será de  25 UF. El pago se podrá realizar, entre 
otros, a través de los siguientes medios:  

i. Transferencia electrónica, en la cuenta corriente que indique el Propietario en las Bases. 

ii. Depósito bancario en la cuenta corriente que indique el Propietario en las Bases. 

iii. Orden de pago al exterior, para el caso de personas jurídicas extranjeras. 

iv. Botón de Pago dispuesto por el Propietario en la página www.gruposaesa.cl 

La cuenta designada para la transferencia electrónica o depósito bancario  será la siguiente: 

 

Empresa:  Sociedad Austral de Electricidad S.A. 

Cuenta Corriente Número: 10713719 

Rut: 76.073.162-5 

Banco BCI (Banco Crédito e inversiones). 
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Una vez verificado el pago, el Propietario entregará un comprobante de la adquisición de las Bases al 
Participante y al Coordinador.  

Podrán participar en las licitaciones de Obras de Ampliación las personas jurídicas chilenas o extranjeras 
que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y que se encuentren en la nómina 
permanente de proponentes que llevará el Coordinador para tal efecto. 

Las Bases podrán contemplar la participación de consorcios de dos o más empresas en las licitaciones y 
definirán los requisitos que serán exigibles a las empresas que los conforman.  

 

5.4. PORTAL DE LICITACIONES 

El Propietario implementará los mecanismos electrónicos de recepción y apertura de las Ofertas, 
asegurando la confidencialidad de las Ofertas, la igualdad de condiciones entre los Proponentes y la 
competencia en el proceso licitatorio respectivo. Dicho proceso se llevará  exclusivamente a  través del 
ortal  Web Sap Ariba ( https://supplier.ariba.com). 

Adicionalmente, en  el sitio web de la Asociación de Transmisoras de Chile (www.transmisoras.cl) se 
encontrará información sobre los procesos licitatorios de obras de ampliación de sus empresas asociadas.  

Por último, las Bases de Licitación estarán disponibles  en el sitio Web del Grupo Saesa 
(www.gruposaesa.cl) y web del Coordinador. 
 

5.5. VISITAS A TERRENO 

Los Participantes deberán participar de una visita al lugar donde se emplazará cada una de las Obras 
respecto de las cuales tienen interés en presentar Propuesta, la cual será presencial según lo determine el 
Propietario. 

El Propietario propondrá 2 fechas para las visitas a terreno, de las cuales el proponente deberá asistir de 
manera obligatoria sólo a una de ellas, pudiendo asistir personalmente o través de un representante 
designado para tal efecto. Las visitas se realizarán en el día y hora que determine el Propietario, lo cual se 
publicará junto con el procedimiento e instrucciones para la visita a terreno, a través del Portal de 
Licitaciones y el sitio web institucional del Propietario. La inasistencia a esta visita técnica a terreno por 
parte del proponente implicará que quedará fuera de bases. 

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presentación de las Propuestas y la eventual Adjudicación de 
la Licitación, se entenderá que el Proponente conoce, entiende y tuvo en cuenta para presentar su 
Propuesta las características del terreno, la topología de la subestación, la ubicación de los equipos y 
partes, las comunidades emplazadas en o en las cercanías del terreno y acceso a los mismos, el alcance de 
las Obras que se licitan.  

En caso de que existan circunstancias y particularidades del sector en el cual se emplazarán las Obras que 
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puedan afectar la ejecución de la(s) obra(s), el Propietario deberá explicitarlas en las características 
técnicas de la obra, por lo cual no procederá ningún reclamo posterior fundado en el desconocimiento del 
estado o circunstancia del terreno y disposición de las obras existentes y por ejecutar. 

6. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES Y PROPONENTES 

6.1. CONDICIONES GENERALES 

Para participar en la presente Licitación y presentar Propuestas, los Proponentes deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

a) Haber adquirido las Bases de Licitación, conforme a las directrices establecidas en estas Bases. 
En el caso de las personas jurídicas extranjeras inscritas en dicho registro, también podrán 
participar a través de su respectiva agencia debidamente constituida en Chile. 

b) Estar constituidos como persona jurídica, sea chilena o extranjera. 
c) En el caso de Consorcios, será necesario que cada una de las sociedades integrantes cumpla 

con los requisitos exigidos en las Bases de Licitación, cuando así se disponga expresamente. 
d) Presentar una Propuesta en los términos establecidos en las Bases de Licitación. 
e) Cumplir con las normas de Defensa de la Libre Competencia señaladas en el Decreto Ley N°211 

de 1973 que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia, y sus modificaciones 
posteriores, entre otras, aquellas referidas a Interlocking y participación minoritaria, conforme 
se establece en los artículos 3 y 4 bis del DL 211. 

f) No haber tenido litigios con la empresa propietaria, con sentencia o laudo arbitral firme, donde se haya 
determinado la responsabilidad del Participante o Proponente que hayan provocado la [paralización o 
suspensión de obras del Propietario], dentro de los últimos 5 años previos a la fecha de presentación 
de la propuesta". 

g) La asistencia a visita en terreno, dispuesta en el punto 5.5 de estas Bases de Licitación. 
h) Cumplir con los demás requisitos exigidos por las Bases de Licitación. 

No podrán participar en la Licitación empresas relacionadas al propietario, conforme a lo prescrito  en el artículo 100 
de la Ley 18.045.  

 

6.2. DE LOS CONSORCIOS 

Podrán participar en el Proceso de Licitación Consorcios de dos o más personas jurídicas, que cumplan con 
los siguientes requisitos: 

a) Al menos una de las personas jurídicas que componen el Consorcio, deberá acreditar experiencia en 
el sector eléctrico y/o en construcción y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica. 

b) Deberán cumplir con los requisitos establecidos en estas Bases, así como las normas de Defensa 
de la Libre Competencia señaladas en el Decreto Ley N°211 de 1973 que Fija Normas para la Defensa 
de la Libre Competencia, y sus modificaciones posteriores, entre otras, aquellas referidas al Control 
de Operaciones de Concentración, conforme se establece en los artículos 46 y siguientes del DL 
211. 

c) Al menos una de las empresas que componen el Consorcio deberá estar inscrita en el Nómina de 
Proponentes”. 

d) Cada una de las empresas que decida presentar una Propuesta conjunta deberá, en forma previa a 
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la negociación del Consorcio, efectuar una autoevaluación desde el punto de vista de los efectos 
reales o potenciales de dicha presentación conjunta, para la competencia en el presente Proceso de 
Licitación y otros procesos licitatorios similares. Las empresas que forman parte de un Consorcio 
Proponente deberán declarar haber efectuado dicha evaluación. Esta declaración será formalizada 
como parte del Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia 
de la Propuesta” de la oferta administrativa. 

e) Presentar un Acuerdo de Consorcio. 
f) Los antecedentes financieros, comerciales, de seguridad, salud ocupacional y cumplimiento de 

obligaciones previsionales y laborales deberán ser presentados por cada uno de los integrantes del 
Consorcio. 
 

Se entenderá que la Adjudicación de un Consorcio quedará sujeta a la condición resolutoria de obtener la 
aprobación en el Proceso de Control de Operaciones de Concentración de la Fiscalía Nacional Económica en Fase 
I, dentro del plazo máximo de 60 Días Hábiles siguientes a la fecha del Instrumento de Aceptación de la 
Adjudicación, en caso de tratarse de una operación de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 47 y 48 del DL 211. De determinarse que un Consorcio no cumple con esta condición 
resolutoria, el Coordinador tendrá derecho a readjudicar la Obra o Grupo de Obras, de acuerdo con lo señalado en 
el numeral 10.2 de las Bases Administrativas Generales. 

Todas las personas jurídicas integrantes del Consorcio deberán constituirse en fiadores y codeudores 
solidarios entre sí y con la sociedad que se constituya, si corresponde, respecto del cumplimiento de las 
obligaciones, garantías y multas contractuales que asuman, de resultar adjudicados, lo que deberá quedar 
pactado en la escritura pública donde conste el Acuerdo de Consorcio. Además, responderán 
solidariamente del cumplimiento de todos los requisitos y obligaciones que se deriven para ellas del 
proceso licitatorio particular, de los contenidos de su Propuesta, de la normativa aplicable, así como 
también de las obligaciones que se deriven del(los) Contrato(s) que se suscriba(n) con el(los) Propietario(s) 
de la(s) Obra(s) que se amplía(n). La solidaridad y fianza se mantendrá, aunque las obligaciones se 
prorroguen, se posterguen o se modifiquen y mientras el Contrato se encuentre vigente total o parcialmente. 
Adicionalmente, las empresas integrantes del Consorcio se obligarán a no modificar su participación en él 
sin autorización escrita del Propietario. 

En el caso en que un Consorcio se encuentre constituido por personas jurídicas extranjeras, sin domicilio 
en Chile, deberá presentar como parte de su Propuesta una Escritura Pública de promesa de constituir una 
sociedad en Chile para participar en el Proceso de Licitación correspondiente. En caso de resultar 
Adjudicatario de alguna Obra de Ampliación, deberá cumplir con acreditar la constitución de dicha persona 
jurídica regida por las normas nacionales. 

 

Los Consorcios deberán designar y mandatar a uno de sus integrantes para que actúen en el Proceso de 
Licitación, con las facultades suficientes para representar y obligar al resto de los consorciados tanto en la 
Licitación como en el cumplimiento de las obligaciones que dispongan las Bases en caso de resultar 
Adjudicatario. 
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7. REQUISITOS DE LAS PROPUESTAS 

7.1. ASPECTOS GENERALES Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La Propuesta constará de una Oferta Administrativa, Oferta(s) Técnica(s) y Oferta(s) Económica(s), según el 
siguiente detalle: 

i. Una Oferta Administrativa por Proponente, la que será válida para todas las Obras para las que presente 
Propuesta. 

ii. Una Oferta Técnica por cada Obra comprendida en el proceso licitatorio correspondiente. 
iii. Una Oferta Económica por cada Obra o Grupo de Obras comprendida en el proceso licitatorio 

correspondiente. 

 La entrega de los documentos de la Oferta Administrativa y de las Oferta(s) Técnica(s) y Económica(s), se 
realizará por lo proponentes de conformidad al Instructivo de Adquisición de Bases y Portal de 
Licitaciones, que forma parte de las Bases de Licitación.  

Las Propuestas deberán cumplir con lo establecido en las Bases y la normativa aplicable. Sólo serán 
consideradas como Propuestas válidas aquellas que contengan todas las ofertas antes señaladas con sus 
respectivas Garantías, y estas sean presentadas con las formalidades y dentro de los plazos establecidos 
las Bases. La no presentación de la Propuesta dentro del plazo establecido con las formalidades y requisitos 
requeridos para ello, en los términos antes señalados, inhabilitarán al Participante de ser considerado como 
Proponente. 

7.1.1. De los Costos de las Propuestas 

Serán de cargo exclusivo del Proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación 
y presentación de cada Propuesta. 

El Propietario no será responsable de ningún costo, reembolso, indemnización o compensación que 
reclamen los Proponentes por dichos conceptos o cualquier otro. 

7.1.2. Del idioma del Proceso de Licitación y de las Propuestas 

El idioma del Proceso de Licitación es el español. El Propietario podrá publicar una traducción de las bases 
al idioma inglés, la cual tendrá carácter referencial, y en tal sentido, frente a cualquier discrepancia o 
inconsistencia entre los textos en inglés y español, primará siempre el texto en español. 

La Propuesta, formularios y anexos entregados por los Proponentes deberán estar escritos en su totalidad 
en idioma español, a excepción de los catálogos de equipos e instalaciones, los cuales podrán ser 
presentados en idioma inglés. Sin embargo, en caso de resultar adjudicado, el Adjudicatario deberá 
presentar toda la documentación que esté en inglés en español, incluyendo manuales, catálogos u otros. 
En caso de no estar disponibles, se deberá presentar una traducción fidedigna y la declaración jurada del 
Adjudicatario señalando que la traducción realizada es un fiel reflejo de los documentos en el idioma 
original y no discrepan en ningún sentido con ellos.  

Los documentos o antecedentes exigidos en la Oferta Administrativa que en su texto original se encuentren 
escritos en un idioma distinto al español, deberán acompañar su respectiva traducción al español. En este 
caso, los Proponentes deberán declarar que la traducción realizada es un fiel reflejo de los documentos en 
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el idioma original y no son discrepantes con ellos. Esta declaración jurada será formalizada por el 
Proponente a través de la entrega del Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e 
Independencia de la Propuesta” de la oferta administrativa. 

El costo de traducir cualquier documento al idioma español será de cargo exclusivo del Proponente. 

7.1.3. De la Moneda de las Propuestas 

La moneda de la(s) oferta(s) económica(s) de cada Propuesta será en Dólar Estadounidense (USD), salvo que el V.I. 
Referencial de las obras señalado en el Decreto de Expansión o de Obras Necesarias y Urgentes este fijado en una 
moneda distinta. En este último caso, la moneda de la oferta deberá ser la misma que la utilizada para determinar 
el V.I Referencial.  

7.1.4. Del Plazo de Validez de las Propuestas 

Cada Propuesta presentada por un Proponente en el marco de cada proceso licitatorio se entenderá válida 
para todos los efectos legales por todo el periodo de tiempo que comprenda dicho proceso. Esto es, desde 
su presentación hasta la publicación en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación y tendrá una vigencia 
mínima de 300 días hábiles, a contar de la fecha de cierre de Recepción de Propuestas. 

Las Propuestas cuyo período de validez sea menor al señalado precedentemente, serán declaradas fuera 
de Bases, quedando inmediatamente el Proponente excluido de la Licitación a partir de ese momento. 

Las Propuestas de los Proponentes que calificaron para la apertura y evaluación de Ofertas Económicas, 
pero que no resultaren adjudicadas, se entenderá que siguen vigentes, aun cuando se haya enviado el Acta 
de Adjudicación al Adjudicatario. En caso de abandono, desistimiento o incumplimiento de la entrega de los 
instrumentos requeridos en las Bases y la entrega de la garantía por parte de este último, el Propietario 
elegirá un nuevo Proponente, de conformidad con lo señalado en el numeral 10.2 de estas Bases, sin 
perjuicio de hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

7.1.5. De la Omisión de Garantías 

La omisión de la entrega física y/o digital de cualquiera de las Garantías exigidas para la presentación de 
una Propuesta, dentro del período comprendido hasta la fecha de cierre del período de Recepción de 
Propuestas, significará que ésta será declarada fuera de Bases, quedando inmediatamente el Participante 
excluido de la Licitación respecto de dicha Propuesta, ya que dicho incumplimiento inhabilitará al 
Participante de obtener la calidad de Proponente. 

7.1.6. Efectos de la Presentación de las Propuestas 

El Proponente, al presentar su Propuesta, acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen las Bases de 
Licitación y declara conocer las leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos y normas técnicas vigentes y toda 
otra norma aplicable a la Licitación, así como a la construcción y ejecución de las Obras. Dicha aceptación 
será formalizada por el Proponente a través de la entrega del Documento A-1: “Declaración Jurada de 
Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta” de la oferta administrativa. 
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7.2. DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA 

La Oferta Administrativa que entreguen los Proponentes deberá estar conformada por aquellos 
antecedentes jurídicos, comerciales y financieros que, entre otras materias, sirvan para identificar al 
Proponente, acreditar su existencia legal, vigencia, determinar su solvencia y capacidad financiera, verificar 
la entrega de garantías de Seriedad de la Propuesta y acreditar la experiencia en la ejecución y construcción 
de proyectos de transmisión eléctrica. 

Los Documentos del A-1 al A-15 que componen la oferta administrativa, deberán presentarse una única vez 
en la sección del Portal de Licitaciones del Propietario denominada “Oferta Administrativa”. En el caso del 
Documento A-7 "Garantía de Seriedad de la Propuesta", se deberán presentar tantas garantías como 
Ofertas Económicas se presenten y su entrega deberá efectuarse en el domicilio físico del propietario, 
dispuesto para tal efecto. 

A continuación, se especifican los documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta 
Administrativa. 

 

7.2.1. Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia 
de la Propuesta” 

El Proponente deberá presentar una declaración de aceptación de las condiciones y estipulaciones que 
incluyen las Bases, así como sus documentos, Anexos, el marco normativo vigente, el plazo de validez de 
la oferta, además de la independencia de la propuesta. 

En el caso de los Consorcios, dicha declaración deberá ser presentada por cada uno de sus integrantes, 
cumpliendo con los requisitos señalados en el párrafo precedente. 

El documento deberá ser suscrito por el Representante del Proponente y, en caso de que se otorgue en 
Chile, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o ser autorizado ante Notario Público en Chile. Si la 
declaración es otorgada en el extranjero, deberá contar con Firma Electrónica Avanzada o mecanismo 
equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante 
notario o su equivalente en el país de origen, y cumplir con los requisitos de un Documento Legalizado, de 
acuerdo con lo señalado en el romanillo xxii del numeral 3 de las Bases de Licitación. 

Este documento deberá hacerse según formulario Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de 
las Bases e Independencia de la Propuesta” contenido en el Anexo N°1 de las Bases. 

 
7.2.2. Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" 

Con el objeto de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste deberá entregar y acompañar el 
Documento A-2: "Descripción e Individualización del Proponente" en el Anexo N°2 de estas Bases, 
completado con la información requerida. Deberá acompañar a dicho documento: 

i. Fotocopia simple del Rol Único Tributario (RUT) de la persona jurídica o documento tributario 
equivalente en el país de origen de ésta. 

ii. Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante Legal de la persona jurídica. En el 
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caso de representantes extranjeros deberán presentar una fotocopia del documento de 
identificación otorgado en su país de origen o pasaporte. 

iii. Fotocopia simple de la cédula de identidad del Representante del Proponente para efectos de la 
Licitación. En el caso de representantes extranjeros deberán presentar una fotocopia del 
documento de identificación otorgado en su país de origen o pasaporte. 

El documento deberá ser suscrito por el o los Representantes del Proponente. 

En el caso de un Consorcio, la presentación del Documento A-2: "Descripción e Individualización del 
Proponente" contenido en el Anexo N°2, y de los documentos antes señalados, será requerida para cada 
una de las personas jurídicas que lo conforman, y deberá estar suscrito por el respectivo Representante del 
Proponente cumpliendo con los requisitos establecidos. 

 

7.2.3. Documento A-3: "Designación del Representante del Proponente" 

Cada Proponente deberá entregar un documento con la designación de uno o dos representantes o 
mandatarios especiales, con domicilio en Chile, exclusivamente habilitados para actuar en forma indistinta 
y separada en el Proceso de Licitación, mediante escritura pública otorgada en Chile, o documento otorgado 
en el extranjero de igual valor a la escritura pública, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos de un 
Documento Legalizado. 

Si el(los) Representante(s) del Proponente es(son) la(s) misma(s) persona(s) que el(los) Representante(s) 
Legal(es) del Proponente, deberá indicarlo así en el Documento A-2: "Descripción e Individualización del 
Proponente" en cuyo caso no será necesario entregar el presente Documento A-3: "Designación del 
Representante del Proponente", sino tan sólo el instrumento en donde conste la personería vigente del(los) 
Representante(s) Legal(es), en la cual consten las facultades suficientes para participar en la Licitación, 
que se acompaña como parte del Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente". 

El Representante del Proponente deberá cumplir con sus funciones durante toda la Licitación y hasta la 
Entrada en Operación de la o las Obras de Ampliación adjudicadas. En caso de que el Representante del 
Proponente sea modificado con posterioridad a la Adjudicación, se deberá informar al Propietario, dentro 
de los dos (2) Días Hábiles siguientes de realizada la modificación, la que deberá cumplir con las mismas 
formalidades y requisitos establecidos en esta sección. 

En el caso que el Proponente corresponda a un Consorcio, el Representante del Proponente deberá quedar 
claramente establecido en el “Acuerdo de Consorcio” indicado en el Documento A-6: “Acuerdo de 
Consorcio” de las Bases y deberá especificar al menos lo dispuesto en el formato del Anexo N°5. 

 

7.2.4. Documento A-4: "Escritura Pública de Promesa de Constituir una Sociedad 
en Chile o una Agencia de la Sociedad Extranjera" 

Si un Proponente es una sociedad extranjera o un Consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en 
Chile, éstos deberán presentar una escritura pública de promesa otorgada en Chile ante un Notario Público, 
suscrita por el(los) Representante(s) del Proponente, mediante la cual, en caso de resultar Adjudicatario, se 
obligue a constituir una sociedad o una Agencia o Sociedad Extranjera de acuerdo con la legislación chilena, 
dentro de los 30 Días Hábiles siguientes a la fecha en que se le comunique la Adjudicación por el Propietario. 
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Además, dicha escritura de promesa deberá contener la obligación, condicionada a la Adjudicación, que la 
sociedad extranjera y/o los integrantes del Consorcio se constituirán en fiadores y codeudores solidarios del 
cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva sociedad que sea adjudicataria, de lo cual los 
Adjudicatarios deberán dejar constancia expresa en los Contratos que suscriban. En el caso de las Agencia 
de Sociedad Extranjera o Consorcio de sociedades extranjero no será necesario establecer un pacto de 
solidaridad ni fianza toda vez que, todas las obligaciones que deriven de la presente Licitación y de la 
Adjudicación de una o más Obras de Ampliación se entienden radicadas en la Sociedad Extranjera o 
Consorcio de sociedades extranjeras de acuerdo a la legislación chilena.  

Los Proponentes que se hallen en esta situación deberán entregar una Boleta de Garantía con el objeto de 
caucionar el correcto cumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile. 

 
El incumplimiento de la promesa dará lugar al cobro de la garantía señalada en el numeral 7.2.5 de estas 
Bases y la anulación inmediata de la Adjudicación, ante lo cual el Propietario podrá adjudicar la(s) Obra(s) al 
proponente que haya quedado en segundo lugar o bien proceder a relicitar la respectiva Obra de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 10 de las Bases. 
 
El contenido mínimo de la escritura pública de promesa se adjunta a estas Bases como Anexo N°3. 
 
7.2.5. Documento A-5: "Garantía de Constitución” 

Si un Proponente es una sociedad extranjera o un Consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en Chile, 
deberá presentar una Boleta de Garantía con el objeto de caucionar el correcto cumplimiento de la obligación 
de constituir una sociedad o agencia en Chile. Para tal efecto, el Proponente deberá entregar una o más 
garantías a nombre del Propietario, quien estará habilitado para su cobro en caso de incumplimiento. Si el 
Proponente presenta más de una garantía, la suma de todas ellas deberá ser igual al monto exigido en las 
presentes Bases.  

La(s) respectiva(s) garantía(s) deberá(n) cumplir con los siguientes requisitos: 

a) El monto de la garantía deberá ser de 200.000 (doscientos mil) dólares de los Estados Unidos de 
América;  

b) La glosa de dicha garantía será: 

“Para garantizar el cumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile, en caso de 
resultar adjudicado en el Proceso de Licitación Pública para la Adjudicación de los Derechos de Ejecución 
y Construcción de las Obras de Ampliación contempladas en el Decreto 266/2024 y Decreto 4/2024”; 

c) Deberá(n) ser emitida(s) a nombre del Propietario, en calidad de beneficiario;  

d) Deberá(n) ser irrevocable(s), de ejecución inmediata y pagadera(s) a la vista, sin que corresponda exigir 
mayores antecedentes respecto de los hechos que sustentan su cobro y su monto, ni procedimientos, plazo 
o trámite especial para su cobro;  

e) La(s) garantía(s) deberá(n) ser tomada(s) por el Proponente o por uno de los integrantes del Consorcio; 

f) Deberá(n) ser emitida(s) en Santiago de Chile, por un banco autorizado por la CMF para operar en Chile, 
y deberá(n) ser emitida(s) por una oficina con domicilio en Chile; 
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g) Deberá(n) tener una vigencia igual o superior a 120 Días Hábiles adicionales a la fecha prevista para la 
Adjudicación, conforme con el Calendario de la Licitación. 

h) Junto con la garantía, el Proponente deberá entregar una declaración jurada con Firma Electrónica 
Avanzada o autorizada ante Notario Público en Chile, suscrita por el(los) Representante(s) del Proponente, 
renunciando expresamente al ejercicio de cualquier acción o derecho que tenga por objeto evitar o 
entorpecer el cobro de dicha garantía. El formato de dicha declaración está establecido en el Anexo N°4 de 
las presentes Bases. Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada 
o mecanismo equivalente en el país de origen, y, además cumplir con los requisitos de Documento 
Legalizado. 

En caso de que el Propietario verifique que el Adjudicatario no dio cumplimiento a la obligación de constituir 
una sociedad o agencia en Chile y de pactar la solidaridad en caso de corresponder, procederá a gestionar 
su cobro y ejecución. La garantía de constitución de una sociedad o agencia en Chile será devuelta al 
Adjudicatario o liberada por el Propietario, dentro de los 15 Días Hábiles contados desde la comunicación de 
conformidad del Propietario respecto de que el Adjudicatario constituyó correctamente la sociedad o 
agencia, según corresponda. 

En el caso de los Proponentes que no resulten adjudicados, esta garantía será devuelta en los mismos 
plazos y condiciones que la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

7.2.6. Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio” 

En el caso que el Proponente sea un Consorcio, deberá presentar el “Acuerdo de Consorcio" mediante 
escritura pública otorgada en Chile, o documento otorgado en el extranjero de similar valor a la escritura 
pública, el cual deberá cumplir con los requisitos de un Documento Legalizado y no podrá tener 
disposiciones en contravención a las Bases. 

El documento deberá ser suscrito por el o los Representantes Legales de las personas jurídicas que 
conforman el Consorcio. La escritura pública de “Acuerdo de Consorcio" deberá especificar al menos lo 
siguiente: 

i. Razón Social o nombre de las entidades que componen el Consorcio. 
ii. Nombre del Consorcio. 
iii. Porcentajes de participación de las sociedades que componen el Consorcio. 
iv. Condiciones de dicha asociación para efectos de la presentación de la Propuesta y la Adjudicación 

de la construcción del Proyecto. 
v. El(los) Representante(s) Legal(es) de las personas jurídicas que conforman el Consorcio. 
vi. Designación del (de los) Representante(s) del Proponente, exclusivamente habilitado(s) para actuar 

en el Proceso de Licitación. 
vii. Vigencia o duración del acuerdo, el que no podrá ser inferior al plazo previsto para el término de 

ejecución y garantía de las obras, en el evento de resultar Adjudicatario. 
viii. Pacto de fianza y codeuda solidaria de las personas jurídicas que componen el Consorcio en favor 

del Propietario, respecto del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se señalan 
en las Bases, de los contenidos en su Propuesta y de las obligaciones derivadas del Contrato que se 
suscriba con el Propietario. Se deberá dejar expresa constancia que esta fianza y codeuda solidaria 
se mantendrá, aunque las obligaciones se prorroguen, se posterguen, se repacten o se modifiquen 
y mientras el Contrato se encuentre vigente total o parcialmente. El Consorcio que resulte 
adjudicado deberá dejar constancia expresa de la referida fianza y codeuda solidaria en los 
Contratos que suscriba. 
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Si el documento estuviere extendido en otro idioma, deberá venir acompañado de su traducción al español. 

En cualquier etapa del Proceso de Licitación, el Propietario podrá exigir una aclaración del Acuerdo de 
Consorcio. En todo caso, cualquier disposición contenida en el Acuerdo de Consorcio adicional a las 
exigidas en las Bases no tendrá efecto alguno para con el Propietario y, en ningún caso primará por sobre 
las disposiciones de las Bases. 

La constitución y vigencia del Consorcio adjudicatario y su sometimiento, en caso de corresponder, al 
control de operaciones de concentración de conformidad al DL 211, es un requisito previo y esencial para 
la firma del Contrato. 

 
7.2.7. Documento A-7: "Garantía de Seriedad de la Propuesta" 

Con el objeto de caucionar la vigencia y validez de la Propuesta y el correcto cumplimiento del Proceso de 
Licitación en su etapa de Adjudicación, incluyendo la firma del Contrato, los Proponentes deberán entregar 
una o más Boletas de Garantías a nombre del Propietario, quien estará facultado para cobrar y percibir su 
valor en caso de incumplimiento. Estas Boletas de Garantía tendrán por objeto asegurar que el Proponente 
respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su Propuesta, acepte la Adjudicación y 
proceda a la suscripción del Contrato con el Propietario dentro del plazo establecido en la Res. 98. 

La presentación de la Boleta de Garantía deberá cumplir con lo establecido con lo dispuesto en las 
presentes Bases. La(s) Boleta(s) de garantía(s) de seriedad de la(s) Propuesta(s) deberá(n) cumplir con los 
siguientes requisitos: 

i. Deberá(n) ser tomada(s) por el Proponente. Tratándose de Consorcios, cualquiera de las sociedades 
que lo conforman podrá tomar la Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

ii. Deberán ser emitidas a nombre del Propietario del proyecto de Grupo Saesa (por definir)RUT: XXX, 
en calidad de beneficiario. 

iii. Se deberá entregar una Garantía de Seriedad para cada Obra o Grupo de Obras, para la cual se 
presenta una Oferta Económica. 

iv. El monto de la Boleta de garantía será equivalente al 2,5% del V.I. Referencial, de cada Obra o Grupo 
de Obras, en la misma moneda del valor referencial de las obras señalado en los respectivos 
decretos de Expansión. 

v. Deberá(n) ser irrevocable(s), de ejecución inmediata y pagadera(s) a la vista, sin que corresponda 
exigir mayores antecedentes respecto de los hechos que sustentan su cobro y su monto, ni 
procedimiento, plazos o trámite especial para su cobro. 

vi. Deberá(n) ser emitidas en Chile, por una institución bancaria autorizada por la CMF para operar en 
Chile, y deberá(n) ser emitida(s) por una oficina con domicilio en Chile. 

vii. Deberá(n) tener una vigencia igual o superior a 300 Días Hábiles contados desde la fecha de cierre 
del Período de Recepción de Propuestas, según el Calendario de la Licitación. 

viii. La glosa de cada una de dicha(s) boleta(s) de garantía(s) será: 
 

 Para Obras individuales:  
 

"Para garantizar la seriedad de la Propuesta presentada en la Licitación Pública para la Adjudicación 
de la construcción y ejecución de la obra ID [indicar ID de la Obra establecido por el Coordinador], 
fijada mediante Decreto Exento N° [N° Decreto] de [Año del decreto], del Ministerio de Energía; la 
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aceptación de su Adjudicación de la obra y la suscripción del respectivo Contrato con el 
Propietario.”  

 
Para Grupos: 
 
“Para garantizar la seriedad de la Propuesta presentada en la Licitación Pública para la Adjudicación 
de la construcción y ejecución de los Grupos ID [indicar ID del Grupo establecido por el 
Coordinador], fijadas mediante Decreto Exento N° [N° Decreto] de [Año del decreto] y/o Decreto 
Exento N° [N° Decreto] de [Año del decreto], del Ministerio de Energía; la aceptación de su 
Adjudicación y la suscripción de los respectivos Contratos con el Propietario.”  

 

Cada Boleta de Garantía deberá ser acompañada de una declaración jurada con Firma Electrónica 
Avanzada o autorizada ante Notario Público en Chile, suscrita por el o los Representantes del Proponente, 
renunciando expresamente al ejercicio de cualquier acción o derecho con el fin de trabar embargo y/o 
medidas precautorias respecto de la garantía entregada. Si la declaración es otorgada en el extranjero, 
deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que contenga un 
certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de origen, y 
cumplir con los requisitos de Documento Legalizado. 

 
7.2.7.1. Devolución de Boletas de Garantías: 

 
i. Aquellas Boletas de Garantías de los Proponentes que no aprueben la etapa de evaluación de oferta 

administrativa o de la oferta técnica, según corresponda, y aquellas que participen en la apertura de 
las Ofertas Económicas, pero que sean eliminadas, serán devueltas y/o liberadas por el Propietario, 
dentro de los 15 Días Hábiles posteriores a la fecha de Apertura de las Ofertas Económicas. 

ii. Aquellas Boletas de Garantía de los Proponentes que participen en la etapa de apertura de las 
Ofertas Económicas, pero que no resulten adjudicadas, serán devueltas y/o liberadas dentro de los 
15 Días Hábiles siguientes de verificado el íntegro cumplimiento de las obligaciones de los 
Adjudicatarios establecidas en las Bases. 

iii. Si el Propietario declara la Licitación desierta de una o más Obras o Grupos, las Boletas de Garantía 
serán devueltas y/o liberadas, según corresponda, dentro de los 15 Días Hábiles siguientes desde 
la notificación de dicha situación. 

 
La(s) Boleta(s) de Garantía(s) de los Adjudicatarios será(n) devuelta(s) y/o liberada(s) dentro de los 15 Días 
Hábiles siguientes contados desde la verificación, por parte del Propietario, del íntegro cumplimiento de 
las obligaciones de los Adjudicatarios de Obras de Ampliación indicadas en el numeral 12 de estas Bases, 
salvo lo indicado en el literal e) del mismo. 
 
La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta deberá tener un plazo de vigencia, al menos 300 Días 
Hábiles. No obstante lo anterior, el Adjudicatario, deberá mantener siempre vigente la garantía de seriedad 
de la propuesta, hasta que ésta sea sustituida por las garantías exigidas conforme a su nuevo rol. 
 
Si la presentación de las Boletas de Garantías exigidas al Adjudicatario no se realiza antes de 15 Días 
Hábiles de la fecha de vencimiento de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta, el Adjudicatario 
deberá entregar una nueva Boleta de Garantía, o un certificado de renovación o prórroga de la vigencia de 
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la Boleta de Garantía original. La glosa, el monto, y demás condiciones de la nueva Boleta de Garantía, o 
de la prórroga de esta, a excepción de la fecha de vencimiento y los días de vigencia, serán las mismas que 
rigieron para la Boleta de Garantía original, cuyo plazo de vigencia será de, al menos, 90 Días Hábiles. Este 
procedimiento se repetirá tantas veces como sea necesario, hasta la fecha en que efectivamente sean 
recibidas conforme, por parte del Propietario las Boletas de Garantías exigidas al Adjudicatario conforme 
a su nuevo rol. 
 
En caso de que no se dé cumplimiento a lo antes indicado, el Propietario procederá al cobro de la Boleta de 
Garantía, dando aviso oportuno de este hecho al Coordinador, CNE y al Ministerio de Energía. 

El Propietario podrá hacer efectiva y cobrar la Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta, entre otros 
casos, en los siguientes: 

i. Si una vez presentada la Propuesta, el Proponente abandona o se desiste de participar en el Proceso 
de Licitación, para la respectiva Propuesta. Para estos efectos, se entenderá que el Proponente se 
ha desistido del Proceso de Licitación, entre otros casos, si una vez presentada la Propuesta, el 
Proponente da aviso por escrito al Propietario de su desistimiento o si este no contesta los 
requerimientos que el Propietario le haga en el contexto del Proceso de Licitación, dentro de los 
plazos que el Propietario establezca para responder tales requerimientos, en cada oportunidad. 

ii. En caso de que el Proponente adjudicado no suscriba el Instrumento de Aceptación de la 
Adjudicación de la Obra o Grupo de Obras, dentro del plazo fijado al efecto en las presentes Bases 
y la Res. 98. 

iii. Si los antecedentes suministrados por los Proponentes en sus Propuestas no fueren veraces y 
exactos, o hubiesen inducido al Propietario a error en la Adjudicación de la Licitación. 

iv. Si los Proponentes hubiesen ocultado información que sea relevante para la evaluación y 
Adjudicación de la Propuesta. 

v. Si el Proponente, sus socios o accionistas ejecutaren actos tendientes a (o incurren en omisiones 
que podrían derivar en) liquidar, disolver o poner término a la entidad legal del Proponente, su 
negocio u operaciones, o se produjere un cambio en el control de la propiedad del Proponente que 
le haga incurrir en una inhabilidad o incompatibilidad establecida en las Bases. 

vi. Si se iniciare un proceso o procedimiento judicial o extrajudicial en contra del Proponente o de sus 
bienes, tendiente a su regularización, administración, liquidación, reorganización o disolución, 
declaración de reorganización o liquidación voluntaria o forzosa, designación de un liquidador, 
veedor, administrador, interventor, martillero concursal, árbitro concursal, u otro funcionario 
similar, todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N°20.720 sobre Reorganización y 
Liquidación de Empresas y Personas. 

vii. Si el Proponente incurriere en cesación o suspensión de pagos, reconociere por escrito su 
imposibilidad de pagar deudas, hiciere una cesión general o abandono de bienes en beneficio de 
sus acreedores o si se produjese una aceleración de cualquier obligación asumida por éste. 

 

7.2.8. Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente" 

El Proponente deberá presentar los antecedentes de su constitución jurídica.  

En el caso de Consorcios que se conformen especialmente para efectos del Proceso de Licitación, además 
del Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio”, se deberán presentar los antecedentes que a continuación se 
indican, respecto de cada una de las personas jurídicas o empresas que lo conforman. 
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Dependiendo de la calidad de persona jurídica chilena o extranjera de la empresa, el Documento A-6 deberá 
estar constituido por los siguientes documentos: 

i. Personas jurídicas chilenas: 
a) Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la persona jurídica de que se trata, y 

de todas sus modificaciones posteriores. Se aceptará copia autorizada del estatuto refundido, 
con sus modificaciones posteriores, si tuviera. 

b) Copia de la inscripción del extracto de constitución de la sociedad en el Registro de Comercio 
del Conservador de Bienes Raíces competente o Registro Electrónico de Empresas y Sociedad, 
con sus respectivas anotaciones marginales, emitida durante los últimos 30 Días Hábiles 
anteriores a la fecha del período de Recepción de Propuestas. 

c) Copia de la publicación en el Diario Oficial de los extractos de las escrituras de constitución y de 
todas las modificaciones del Proponente. 

d) Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio, del Conservador de Bienes Raíces 
competente, o Registro Electrónico de Empresas y Sociedades, que acredite la inscripción y 
vigencia de la sociedad, emitida durante los últimos 30 Días Hábiles anteriores a la fecha de 
cierre del Período de Recepción de Propuestas. 

e) Copia autorizada de la escritura pública o instrumento en el cual conste la designación del (los) 
Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, con facultades suficientes para representarla 
y obligarla. 

f) Certificado de vigencia de poder del(los) Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, con 
una fecha de emisión no superior a 30 Días Hábiles anteriores a la fecha establecida para el 
cierre del Período de Recepción de Propuestas. 

ii. Personas jurídicas extranjeras: 

a) Copia íntegra y debidamente legalizada conforme a las leyes chilenas de su instrumento o 
documento de constitución y todas sus modificaciones, acompañado de su traducción al 
español, si correspondiere. En caso de existir un texto refundido de los estatutos, se aceptará 
que se presente copia del documento debidamente legalizado que contenga el texto refundido, 
así como sus modificaciones posteriores, acompañado de su traducción, en iguales términos a 
los señalados, si correspondiere. 

b) Documentos que en el país de origen sirvan para acreditar de manera fehaciente, la existencia y 
vigencia de la sociedad y del o los Representante(s) Legal(es), emitidos durante los últimos 60 
Días Hábiles anteriores a la fecha de cierre de Recepción de Propuestas, debidamente 
legalizados conforme a las leyes chilenas. En el caso que el texto de los documentos esté en un 
idioma diferente al español, deberá acompañarse su traducción, si correspondiere. 

c) Documento debidamente legalizado del instrumento que acredite la designación y las 
facultades del o los Representante(s) Legal(es) de la persona jurídica, acompañado de su 
traducción al español, si correspondiere. 

d) Informe debidamente legalizado conforme a la ley chilena, emitido por un abogado habilitado en 
el país de constitución de la sociedad que, bajo declaración jurada, señale: 

i. Que la sociedad se encuentra constituida conforme a la legislación aplicable; 
ii. Que la sociedad se encuentra vigente; 
iii. Fecha de constitución y de cada una de sus modificaciones posteriores, o la indicación 

expresa de que no existen modificaciones al acto de constitución; 
iv. Individualización de los socios o accionistas y sus participaciones; 
v. El objeto de la sociedad; 
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vi. Quienes son los Representantes Legales de la sociedad y la vigencia de sus poderes; y 
vii. Que el o los Representantes Legales y el Representante del Proponente para efectos de 

la Licitación, cuentan con facultades suficientes para actuar en la Licitación. 
 

El referido informe podrá ser emitido en el idioma de origen del país de constitución de la sociedad 
extranjera que participa en calidad de Proponente, junto con una traducción suscrita por el mismo 
abogado que emitió el informe original. 

Deberá acompañar copia simple del título o documento que acredite la habilitación profesional en 
el respectivo país de origen, y su respectiva traducción al español, si correspondiere. 

 
iii. Agencia de sociedad extranjera ya constituida: 

En el caso que el Proponente sea una Agencia de sociedad extranjera ya constituida en Chile, deberá 
acompañar los siguientes antecedentes: 
a) Copia autorizada de la protocolización de los siguientes antecedentes: 

i. Documentación que acredite que la sociedad extranjera se encuentra legalmente 
constituida de acuerdo con la ley del país de origen. 

ii. Certificado de vigencia de la entidad extranjera. 
iii. Copia de los estatutos vigentes. 
iv. Poder general otorgado por la entidad al agente que ha de representarla en Chile. 

b) Copia autorizada de la escritura pública que debe extender el Agente en los términos prescritos 
por el artículo 448 y 122 del Código de Comercio y Ley 18.046, incluyendo todas sus 
modificaciones, con vigencia. 

c) Copia de la inscripción en el Registro de Comercio del extracto de la protocolización y de la 
escritura que debe extender el Agente y su publicación en el Diario Oficial; todo ello, dentro de 
los 20 Días Hábiles contados desde la fecha de la protocolización. 

d) Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
competente, con una fecha de emisión no superior a 30 Días Hábiles anteriores a la fecha 
establecida en el calendario para el cierre del Período de Recepción de Propuestas. 

e) Certificado de vigencia de poder del(los) Representante(s) Legal(es) de la agencia, con una fecha 
de emisión no superior a 30 Días Hábiles anteriores a la fecha establecida en el Calendario de 
Licitación para el cierre del Período de Recepción de Propuestas. 

f) Inicio de actividades, si fuere procedente. 
g) Fotocopia simple por ambos lados del RUT otorgado a la Agencia por el SII. 

En los casos en que se acredite el cumplimiento con antecedentes de empresa matriz, filial, socios 
o accionistas, según corresponda, se deberán acompañar los antecedentes corporativos, 
declaraciones y certificaciones necesarias que acrediten dicha relación, entre otros, copia de los 
Registros de Accionistas o similares, escrituras de constitución o documentos equivalentes de 
dichas sociedades así como un esquema y resumen explicativo que grafique dicha relación, con los 
porcentajes de participación correspondientes. 

 

7.2.9. Documento A-9: “Antecedentes Comerciales y Financieros” 

Con el objeto de evaluar las condiciones comerciales, financieras y solvencia de las sociedades o 
consorcios que se presentan como Proponentes deberán presentar los siguientes antecedentes: 
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a) Certificado de Antecedentes Comerciales o Informe Empresarial: El Proponente deberá acreditar 

que no presenta morosidades ni protestos. Si existieren protestos, el informe se entenderá 
satisfactorio en la medida que estos protestos se encuentren debidamente aclarados. Para ello 
deberá acreditar su comportamiento comercial por al menos tres años, mediante un certificado 
emitido por el Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, Equifax o empresas de 
servicios equivalentes en Chile o en el país de origen, con una antigüedad no mayor a 40 Días 
Hábiles a la fecha de Inicio del Período de Recepción de las Propuestas. Además, el Proponente 
deberá indicar en el formulario  Excel,  (ver  Anexo 16) la cantidad de eventos negativos 
durante los últimos 24 meses, entendiéndose por evento negativo la existencia de 
publicaciones vigentes en los últimos 24 meses. 

b) Relación Deuda Total/Patrimonio Neto y Relación Deuda Financiera Neta / EBITDA: 

El Proponente deberá presentar el cálculo de los indicadores de Endeudamiento (relación 
Deuda total / Patrimonio Neto) y Relación Deuda Financiera Neta / EBITDA, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
El índice financiero de Endeudamiento se calculará de la siguiente forma: 
 

Endeudamiento = 
 

Deuda total 
 

 

Patrimonio Neto 

La Deuda Total corresponde al Pasivo Total, el cual es la suma del Pasivo Corriente o Circulante 
y el Pasivo No Corriente o de Largo Plazo del Proponente. El Patrimonio neto de la compañía 
incluye el interés minoritario si corresponde. 

Sólo en el caso de que el Proponente no cuente con balances auditados y en el caso que la Deuda 
Financiera publicada por CMF (excluyendo deuda contingente) a fecha de balance, sea superior 
a la Deuda Financiera informada en balance, la Deuda total deberá incrementarse en un monto 
correspondiente a Deuda Financiera CMF menos Deuda Financiera informada en Balance. 

Si el Proponente es un Consorcio, el capital propio del Proponente será, para estos efectos, la 
suma de los capitales propios acreditados por cada uno de sus integrantes. Asimismo, la deuda 
total será, para estos efectos, la suma de las deudas totales acreditadas por cada uno de sus 
Integrantes. 

El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes indicados en la letra e) siguiente, 
indicándose el origen de las partidas asociadas a la deuda y al capital utilizadas. 

A su vez el Proponente deberá presentar el índice determinado como la razón Deuda Financiera Neta / 
EBITDA: 

Deuda Financiera Neta 
EBITDA 

Deuda Financiera Neta es la suma de los pasivos corriente y no corrientes que generan interés 
menos la cuenta efectiva y equivalente efectivo o caja de los activos circulantes. 

El EBITDA es el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, es 
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decir, es el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros. 

Si el Proponente es un Consorcio, el resultado antes de impuesto del Proponente será, para estos 
efectos, la suma de las utilidades antes de impuesto por cada uno de sus integrantes. Asimismo, 
el gasto financiero total será, para estos efectos, la suma de los gastos financieros acreditadas 
por cada uno de sus Integrantes. 

El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes de cada Proponente indicados en la letra e) 
siguiente, indicando el origen de las partidas asociadas a resultado antes de impuesto y gastos 
financieros. 

Se adjunta en el Anexo N°16 formulario para calcular los índices solicitados los que deberán ser 
calculados en la moneda de origen de los estados financieros del Proponente. 

 
c) Relación saldo de obras en ejecución (SOE) / Patrimonio Neto:  

El Proponente deberá presentar el índice financiero SOE / Patrimonio neto: 

SOE 
Patrimonio Neto 

El Saldo de Obras en Ejecución (SOE) considera montos de obras que está ejecutando el 
Proponente, montos de obras comprometidas que aún no se han iniciado y se debe incluir el 
valor referencial de obras o grupos de obras que está ofertando. 

Si el Proponente es un Consorcio, el patrimonio neto del Proponente será, para estos efectos, 
la suma de los patrimonios netos acreditados por cada uno de sus integrantes. Asimismo, el 
SOE, para estos efectos, será la suma de los SOE totales acreditadas por cada uno de sus 
Integrantes, sumado al valor referencial de las obras o grupos de obras que está ofertando. 

 
El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes indicados en la letra e) siguiente, indicando 
el origen de las partidas asociadas al SOE y patrimonio utilizado. 

 
d) Declaración del volumen de negocios, correspondiente a la suma de la facturación o ventas de 

los últimos 3 años. El cálculo deberá estar fundado en los antecedentes financieros en la letra 
e) siguiente. 

e) Para empresas auditadas por empresas reconocidas por la CMF, se solicita: 
 

 Balances de los últimos 3 ejercicios, 
 Cuadro de obras en condiciones antes detalladas, 

En caso de no encontrarse la(s) empresa(s) en las situaciones contables y/o tributarias antes 
descritas, se deberá acompañar, además: 

 Balance 8 columnas. 
 DAI de los últimos 3 ejercicios. 
 Certificado deuda CMF actual y de fecha del último estado financiero presentado, que 

contenga detalle de deudas contingentes emitida en el mes de presentación de la 
oferta. 
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En todo caso, el Proponente podrá acompañar los antecedentes de sus socios o su sociedad 
matriz, caso en el cual éstas: 

(i) Deberá(n) estar constituida(s) como fiadores y codeudores solidarios del Proponente a 
través de escritura púbica cuya copia deberá formar parte de la Oferta Administrativa y 
acompañar los antecedentes corporativos que acrediten dicha relación, de acuerdo con 
lo señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente"; o como 
alternativa 

(ii) El Proponente deberá presentar: (a) junto con la oferta, una declaración jurada, suscrita 
por su(s) representante(s) legal(es), autorizada ante notario o mediante firma electrónica 
avanzada, en los mismos términos de la declaración que se acompaña como Anexo 
N°20, y los antecedentes corporativos señalados precedentemente. Para el caso del 
cálculo del indicador de relación Deuda Total / Patrimonio Neto solo se deben 
considerar los estados financieros del último año. Para el caso del cálculo del indicador 
de relación Deuda Financiera Neta/ EBITDA los estados financieros tendrán la siguiente 
ponderación: 

 Estado financiero del año inmediatamente anterior: 50% 
 Estado financiero del penúltimo año: 30% 
 Estado financiero del antepenúltimo año: 20% 

En el evento que el Proponente acredite su Patrimonio Mínimo y el Volumen de Negocios a través 
de los Estados Financieros de sus socios o sociedad matriz se deberá presentar dichos Estados 
Financieros, individuales o consolidados, según corresponda, de los últimos 3 años, en adición 
a sus propios Estados Financieros. En estos casos se deberá acompañar los antecedentes 
corporativos que acrediten dicha relación, de acuerdo con lo señalado en el Documento A-8: 
"Constitución Jurídica del Proponente". Asimismo, en dicho caso la sociedad matriz o socia 
deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, a través de escritura 
pública cuya copia deberá formar parte de la Oferta Administrativa. 

En caso de Consorcios, cada uno de los integrantes deberá presentar los antecedentes 
financieros y comerciales requeridos en esta sección. 

Para el caso que un proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, 
sin tener una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los 
requisitos indicados en las letras a) a d) anteriores por medio de información correspondiente a 
otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley 
de Mercado de Valores. La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos ya sea la sociedad 
antecesora o matriz, deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del Proponente, 
a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa.  

Para confirmar que proviene de una sociedad producto de una división, deberá presentar: 

 Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de sociedad nueva. 
 Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones 

marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 
 Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días 
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Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 

El Propietario podrá solicitar información adicional respecto de la capacidad comercial, económica y 
financiera de cualquier Proponente o empresa integrante de Consorcio, fabricante o proveedor o 
subcontratista si lo estima necesario, con posterioridad a la apertura de la Oferta Administrativa. 

 
7.2.10. Documento A-10: “Contratos de Obras con Litigios, Obras Paralizadas o 
Intervenidas y obras Adjudicadas con Boletas de Garantía cobradas” 

Para evaluar los antecedentes asociados al desempeño de los Proponentes respecto de Obras adjudicadas 
en procesos de licitación anteriores (tanto de Obras Nuevas como Obras de Ampliación), el Proponente 
deberá identificar en su Oferta respecto de dichas Obras: 

a) Los contratos de Obras con litigios del Proponente, indicando la lista del(los) litigio(s) o 
demanda(s) civil(es) derivada(s) del(los) Contrato(s) en que ha(n) sido demandado(s) o 
demandante(s), así como los juicios, cualquiera sea su naturaleza, en que existe sentencia 
judicial en la cual haya sido condenado, ya sea en forma solidaria o subsidiaria, y que se 
encuentre ejecutoriada, durante los últimos 5 años.  

 
b) Se considerará fuera de bases la propuesta presentada por un Proponente a quien sea 

imputable la paralización o intervención de obras relacionadas a los activos del Propietario o de 
uno de los Propietarios, habiéndose determinado dicha imputabilidad mediante sentencia o 
laudo arbitral firme, en los últimos 5 años previos a la fecha de presentación de las propuestas.  

c) Las Obras que se haya adjudicado en procesos de licitación anteriores, en que se hayan cobrado 
o no renovado las boletas de garantía de fiel cumplimiento, cumplimiento de hitos, y cualquier 
otra asociada a la correcta ejecución de las obras según corresponda, durante los últimos 5 
años. 

 
d) Las obras sin avance comprobado en un periodo continuo de al menos seis meses y sin que se 

haya activado en dicho periodo por el Contratista ningún proceso de solución de controversias 
o iniciado el proceso indicado en el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión 
y de la Planificación de la Transmisión, en los últimos 24 meses previos a la fecha de 
presentación de las propuestas. 

 
Para lo anterior, se deberá acompañar una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada firmada por 
el(los) Representante(s) del Proponente o autorizada ante notario, de acuerdo con el formato establecido 
en el Anexo N°12. 

Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo 
equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante 
notario o su equivalente en el país de origen, y, además, cumplir con los requisitos de Documento 
Legalizado. En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse 
adicionalmente su traducción, si correspondiere. 

En caso de que el Proponente sea un Consorcio, esta declaración deberá ser presentada por cada una de 
las empresas que lo integran. 
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Para el caso de Proponentes con un período de actividades menor al requerido, la declaración deberá 
abarcar dicho período desde su inicio de actividades. Asimismo, en el evento que el Proponente acredite el 
cumplimiento de esta obligación a través de su sociedad matriz, deberá acompañar adicionalmente a su 
propia declaración, la declaración jurada correspondiente a la matriz. 

Para el caso que un Proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener 
una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados 
referidos a antecedentes al comportamiento previo, por medio de información correspondiente a otra 
sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de 
Valores. 

La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor 
solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta 
administrativa, y que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18. 

Para confirmar que el Proponente proviene de la división de una sociedad deberá presentar: 

 Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de sociedad nueva. 
 Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones 

marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 
 Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días 

Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 
 

7.2.11. Documento A-11: “Cumplimiento de Obligaciones Laborales y/o Previsionales” 

Para acreditar que se encuentra al día en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, 
incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral de 
sus trabajadores, el Proponente deberá acompañar un certificado de cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales (F30-1) emitido por la Dirección del Trabajo, que acredite el cumplimiento de: 

 Pago de las remuneraciones y asignaciones en dinero; 
 Pago de las cotizaciones previsionales; y 
 Pago de las indemnizaciones legales por término de contrato que correspondan. 

El certificado deberá acreditar un período de al menos 3 meses previos a la fecha de Inicio del Período de 
Recepción de las Propuestas según el Calendario del Proceso de licitación. 

En caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 3 meses anteriormente 
señalado, podrá presentar el certificado correspondiente a cada uno de los socios o accionistas que la 
integran o al de su matriz, cuando corresponda. En este caso se deberá acompañar los antecedentes que 
acrediten dicha relación de matriz-filial, de acuerdo con lo señalado en el párrafo final de la sección 7.2.8 y 
el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente”. 

En el caso de personas jurídicas extranjeras, deberán presentar los documentos equivalentes en su país de 
origen, debidamente legalizados, acompañados de su traducción al español, si correspondiere. En caso de 
que en el país de origen del Proponente no existiera autoridad competente para ello, se deberá presentar 
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una declaración jurada con Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país de origen que 
contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente en el país de 
origen, firmada por el(los) Representante(s) del Proponente, la que deberá cumplir con el requisito de 
Documento Legalizado. En caso de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá 
acompañarse su traducción.  

En el caso de Consorcios, deberán presentar los documentos indicados precedentemente respecto de 
cada uno de sus integrantes. 

Para el caso que un Proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener 
una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados, 
referidos a antecedentes al comportamiento previo, por medio de información correspondiente a otra 
sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de 
Valores. 

La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor 
solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta 
administrativa, la que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18. 

Para confirmar que el Proponente proviene de la división de una sociedad deberá presentar: 

 Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la sociedad nueva. 
 Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones 

marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 
 Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días 

Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 
 

Si el Proponente no cuenta con personal dependiente deberá presentar una declaración jurada con Firma 
Electrónica Avanzada o autorizada por Notario Público en Chile, suscrita por el Representante del 
Proponente, en la que declare que no cuenta con personal dependiente ni registra saldos insolutos de 
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con trabajadores contratados en los últimos dos años. 
Si la declaración es otorgada en el extranjero, deberá tener Firma Electrónica Avanzada o mecanismo 
equivalente en el país de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante 
notario o su equivalente en el país de origen, y, además, cumplir con los requisitos de Documento 
Legalizado. En caso la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse 
adicionalmente su traducción. Dicha declaración deberá emitirse con una antigüedad no mayor a 20 Días 
Hábiles a la fecha de inicio del Período de Recepción de las Propuestas según el Calendario del Proceso de 
licitación. 

 

7.2.12. Documento A-12: “Siniestralidad y Accidentabilidad” 

El Proponente que haya ejecutado proyectos en Chile deberá entregar, como parte de este documento, un 
certificado con el registro de accidentes y siniestralidad emitidos por el Instituto de Seguridad Laboral o 
mutualidad correspondiente. El registro debe abarcar proyectos similares ejecutados en los últimos 24 
meses previos a la presentación de las Propuestas, incluyendo aquellos en ejecución y debe incluir 
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resultados propios como los de sus Contratistas o Subcontratistas que participan o hubieran participado en 
la ejecución de la obra directamente, en terreno, sea de manera esporádica, temporal o permanente. 
Asimismo, se deberá informar de la existencia de accidentes fatales propios, del contratista, de cada 
integrante del Consorcio, cuando corresponda, en los últimos 12 meses previos a la presentación de las 
propuestas. 

En el caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 24 meses 
anteriormente señalado, deberán acreditar la siniestrabilidad por los meses que han transcurrido desde su 
inicio de sus actividades. Asimismo, en caso de que dicha antigüedad sea menor a 12 meses, la información 
de accidentes fatales propios deberá incluir los meses que han transcurrido desde su inicio de actividades. 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos indicados en este párrafo, deberá presentar adicionalmente la 
información correspondiente a sus socios, accionistas o a su matriz, según corresponda. 

En el caso de sociedades extranjeras el certificado deberá ser emitido por la institución de salud o seguridad 
laboral correspondiente al país de origen, y cumplir con los requisitos de Documento Legalizado. En caso 
de que la declaración esté en un idioma distinto al español, deberá acompañarse adicionalmente su 
traducción. 

En el caso de Consorcios, deberán presentar el certificado indicado precedentemente respecto de cada uno de sus 
integrantes. 

En el caso de que en el país de origen del Proponente no exista una institución de salud o seguridad laboral, 
se deberá presentar una declaración jurada que sustituya lo requerido en el certificado, suscrita por el(los) 
Representante(s) del Proponente mediante Firma Electrónica Avanzada o mecanismo equivalente en el país 
de origen que contenga un certificado de firma electrónica, o estar autorizada ante notario o su equivalente 
en el país de origen. Y, además, cumplir con los requisitos de Documento Legalizado. En caso de que la 
declaración esté en un idioma distinto al español, se deberá acompañar su traducción. 

En el evento de que el Proponente sea agencia de una empresa extranjera deberá entregar los certificados 
de dicha empresa. En el caso que el Proponente sea sucesor legal, deberá entregar los certificados de cada 
uno de los socios o accionistas que la integran. En este caso se deberán acompañar los antecedentes que 
acrediten dicha relación, de acuerdo con lo señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del 
Proponente". 

En el caso de que un Proponente provenga de una sociedad constituida producto de una división, sin tener 
una relación de propiedad con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos 
indicados referidos a antecedentes al comportamiento previo por medio de información correspondiente 
a otra sociedad del mismo grupo empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado 
de Valores. 

La sociedad con la que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor 
solidario del Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta 
administrativa, la que deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18. 

Para confirmar que el Proponente proviene de una división de una sociedad deberá presentar: 

 Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la sociedad nueva. 
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 Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones 
marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 

 Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días 
Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 

 

En el Anexo N°7 se presentan las fórmulas de los indicadores solicitados. 

 

7.2.13. Documento A-13: “Acreditación Experiencia y Competencia Técnica del 
Proponente” 

El Proponente deberá presentar antecedentes suficientes que le permitan al Propietario evaluar la 
experiencia y competencia técnica en la construcción y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica 
similares a los que se licitan.  

Para estos efectos, el Proponente, deberá incluir los siguientes antecedentes como parte de este documento: 

a) Resumen ejecutivo elaborado por el Proponente con la identificación y experiencia técnica que 
posea en la construcción y ejecución de proyectos de transmisión eléctrica. 

b) Tabla en formato Excel con la identificación de los mandantes, empresas o clientes del Proponente; 
teléfono de contacto y correo electrónico del mandante; descripción de los proyectos ejecutados; 
monto de inversión; grado de participación; naturaleza y cantidad de las obras ejecutadas en forma 
directa por el Proponente; fecha de inicio del contrato; duración contractual del proyecto; y código 
del certificado indicado en la letra c) siguiente. 

c) Certificado de ejecución de obra emitido por los mandantes o dueños del proyecto para cada obra 
que presente el Proponente como terminada, identificándolo con un código. 

Los Proponentes podrán incluir proyectos ejecutados en forma directa por su casa matriz, por las filiales del 
Proponente o por un socio o accionista que tenga al menos un 30% de participación en el capital social o por 
matriz o filial de este último, siempre y cuando se hayan ejecutado como contratista principal o como 
mandante de la obra, caso en el cual éstas deberá(n) estar constituida(s) como fiadores y codeudores 
solidarios del Proponente a través de escritura púbica cuya copia deberá formar parte de la Oferta 
Administrativa y acompañar los antecedentes corporativos que acrediten dicha relación, de acuerdo con lo 
señalado en el Documento A-8: "Constitución Jurídica del Proponente". 

El Propietario podrá solicitar información adicional respecto de la experiencia de los Proponentes durante 
el proceso de Licitación o con posterioridad a la apertura de la oferta administrativa. 

Para el caso que un Proponente provenga de la división de una sociedad, sin tener una relación de propiedad 
con su antecesora, podrá acreditar el cumplimiento de los requisitos indicados referidos a antecedentes al 
comportamiento previo, por medio de información correspondiente a otra sociedad del mismo grupo 
empresarial en los términos definidos en el artículo 96 de la Ley de Mercado de Valores. La sociedad con la 
que se acrediten dichos requisitos deberá estar constituida como fiador y codeudor solidario del 
Proponente, a través de escritura pública cuya copia deberá formar parte de la oferta administrativa, la que 
deberá especificar al menos lo dispuesto en el formulario del Anexo N°18.  
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Para confirmar que el Proponente proviene de la división de una sociedad deberá presentar: 

 Copia de la escritura pública de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de división de la sociedad antecesora. 
 Protocolización de la inscripción y publicación del extracto de constitución de la sociedad nueva. 
 Copia de la inscripción social en el respectivo Registro de Comercio, con todas sus anotaciones 

marginales, en caso de existir, de no más de 30 Días Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 
 Certificado de vigencia emitido por el Registro de Comercio respectivo, con no más de 30 Días 

Hábiles de antigüedad, de ambas sociedades. 

 
7.2.14. Documento A-14: "Declaración de cumplimiento de pago a proveedores" 

Los Proponentes que estén ejecutando obras adjudicadas en procesos anteriores, tanto de Obras Nuevas 
como Obras de Ampliación, deberán presentar una Declaración Jurada, indicando que, a la fecha de 
presentación de la Oferta, no registran incumplimientos de pago respecto de sus proveedores o 
subcontratistas, ni litigios pendientes, sanciones o multas o condenas por esta causa. Esto aplica a todos 
los proveedores o subcontratistas dentro y fuera de Chile.  

Esta declaración se incluye en formato establecido en el Anexo 17 de las presentes bases. 

En caso de ser positiva la respuesta, deberá indicar razón social y Rol único tributario de los acreedores con 
quienes obligaciones de pago pendiente o litigios. 

Lo anterior, se considerará en la evaluación técnica. 

Adicionalmente, se requiere la entrega del listado de proveedores de los últimos 3 años, indicando RUT, tipo 
de contrato servicio, dirección y región. 

 
7.2.15. Documento A-15: “Declaración Jurada de Empresa Relacionada” 

 

En caso de que el Proponente sea una empresa relacionada del Propietario en los términos del artículo 100 
de la Ley 18.045, deberá presentar una “Declaración Jurada de Empresa Relacionada” suscrita por su 
representante legal, en la cual declara y describe el vínculo societario con el Propietario.  Se indica como 
Anexo 21, a las presentes bases. 

 
7.2.16. Documento A-16: “Declaración de Conflicto de Interés”. 

Los proponentes deberán suscribir el documento formulario de conflicto de Interés, adjunto como Anexo 
20, a las presentes bases. 

Se hace presente que la existencia de conflicto de interés no implicará descalificación del proponente, 
debiendo el Propietario adoptar las medidas necesarias para que la evaluación se efectúe de manera 
transparente y en igualdad de condiciones entre todos los oferentes; en tal sentido, en casos que existan 
conflictos deberá dar cuenta de la forma en que se hace cargo de los mismos". 
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7.3. DE LA OFERTA TÉCNICA 

El Proponente deberá presentar una Oferta Técnica para cada Obra, con independencia de que se presente 
una Propuesta por una Obra de forma individual o por uno o más Grupos de Obras. En tal sentido, para las 
ofertas por agrupaciones de obras, se deberá presentar los Documentos del OAT-1 al OAT-3 consolidados 
por cada Obra que constituye el Grupo. 

La Oferta Técnica deberá ser elaborada de acuerdo con la información requerida por el Propietario en las 
Bases de Licitación, considerando la descripción técnica de cada una de las obras que estará contenida en 
los siguientes documentos, entre otros que puedan ser dispuesto por el Propietario para tales efectos: 

a) Especificación Técnica Particular (ETP). 
b) Especificación Técnica General (ETG). 
c) Diagrama Unilineal (DU) y Diagrama Unilineal Funcional (DUF). 
d) Disposición de Instalaciones – Planta y Perfil (Secciones) para los patios de AT. 
e) Normativa aplicable a la obra. 

En la evaluación de las ofertas técnicas se dará especial importancia a la correcta y completa presentación 
de la información, cuya preparación es de responsabilidad del Proponente. 

El Proponente deberá entregar los documentos que se describen a continuación, desarrollando cada uno 
de los temas indicados. La información que debe contener cada documento deberá estar en idioma 
español, deberá expresar con claridad y de manera sucinta cuál es el contenido de la Propuesta respecto 
del contenido requerido y no debe hacer referencias a anexos, catálogos u otros documentos contenidos 
en la Propuesta. El contenido de los formularios debe ser preciso, objetivo y completo. 

 

7.3.1. Documento T-1: “Descripción Técnica de la Obra” 

El Proponente deberá realizar una descripción del alcance de la Obra, documento que deberá incluir los siguientes 
títulos, para desarrollar lo indicado a continuación en cada uno de ellos: 

i. Descripción del alcance de la Obra 
 
Esta sección debe incluir una descripción general de la obra que se ejecutará en términos del 
alcance, de acuerdo con lo indicado en el Decreto de Obras de Ampliación y la Especificación 
Técnica Particular (ETP) del proyecto. La descripción deberá incluir, entre otras cosas, que la oferta 
incluye la compra de terreno para el desarrollo de la obra, la gestión territorial, y la descripción de 
distintas modificaciones en los patios de alta tensión, media tensión o de transformación que 
contempla la oferta y que deberán realizarse para completar la obra. Deberá indicar explícitamente 
que la obra dará cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el Decreto de Obras de 
Ampliación, las ETP y Especificación Técnica General (ETG) del Propietario y a la NTSyCS. 
 
Asimismo, se debe describir las acciones correspondientes al caso en que, como consecuencia de 
la ejecución de la Obra de Ampliación se deba adicionalmente efectuar modificaciones a las 
instalaciones existentes para que, en su conjunto, cumplan con los requisitos de la NTSyCS y las 
exigencias establecidas en los Pliegos Técnicos Normativos RDTD de la SEC vigentes al momento 
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del llamado a Licitación.  
 

ii. Descripción de los sistemas de control, protecciones y telecomunicaciones que se incluirán 
en la Obra junto a una descripción de su funcionalidad 
 
Esta sección debe incluir una descripción de los sistemas de control, protecciones y 
telecomunicaciones necesarios para la ejecución, puesta en servicio y correcta operación de la 
obra, dando cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el Decreto de Obras de 
Ampliación, las ETP y ETG del Propietario y a la NTSyCS. 

En particular, esta sección debe incluir al menos: 
a. Descripción de cómo se implementarán los sistemas de Control, Protecciones y 

Telecomunicaciones de modo de garantizar que estos se integrarán a los Sistemas de Control 
y Comunicaciones de las instalaciones existentes relacionadas con la obra. 

b. Descripción de cómo se integrarán los sistemas de Control, Protecciones y 
Telecomunicaciones a los Sistemas SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional y del 
Propietario, ajustándose a los requisitos impuestos por el Propietario para la intervención de 
su sistema SCADA. 

c. Dentro de la descripción entregada por el Proponente se deberá indicar que se cumplirá con 
las exigencias de la NTSyCS, el alcance establecido en el Decreto, las Especificaciones 
Técnicas Particulares y Especificaciones Técnicas Generales del Propietario. 

iii. Descripción de las obras civiles y estructuras contempladas 
 
En esta sección se debe incluir una descripción de las obras civiles que contempla la oferta (como, 
por ejemplo, cantidades de fundaciones) metodología constructiva, descripción de obras de conexión 
con estructuras existentes y formas de evitar la degradación o afectación innecesaria de instalaciones en 
servicio, incluyendo memorias de cálculo necesarias para garantizar la no degradación o afectación 
innecesaria de estructuras existentes y las estructuras consideradas para garantizar la ejecución, 
puesta en servicio y correcta operación de la Obra, dando cumplimiento a los estándares sísmicos, 
ETP y ETG del Propietario, la NTSyCS y en los Pliegos Técnicos Normativos RDTD de la SEC vigentes 
al momento del llamado a Licitación . 
 
La descripción debe considerar un detalle de los movimientos de tierra que contempla la oferta, 
traslado o demolición de obras civiles o estructuras provisionales que es necesario ejecutar por 
cuanto interfieran con la Obra. Debe considerar también los aspectos relativos a manejo de aguas, 
malla a tierra, cerramiento y otras obras necesarias para garantizar y controlar la afectación de 
activos en servicio. Debe incluir aspectos y descripción de cumplimiento de control de emisiones 
de polvo y los métodos para evitar la afectación del activo existente. Asimismo, deberá indicar 
explícitamente que la obra dará cumplimiento a los estándares, el alcance establecido en el 
Decreto de Obras de Expansión o de Obras Necesarias y Urgentes respectivo, las ETP y ETG del 
Propietario, la NTSyCS y en los Pliegos Técnicos Normativos RDTD de la SEC vigentes al momento 
del llamado a Licitación. 

 
iv. Descripción de las obras provisorias para la continuidad del suministro 

 
Esta sección debe incluir una descripción de las obras necesarias para asegurar la continuidad del 
suministro eléctrico y la seguridad de las personas y las instalaciones, mientras dure la ejecución de 
la Obra. Para estos efectos deberán considerarse, al menos, las restricciones indicadas por el 



 43 

 

 

Propietario en sus especificaciones técnicas. A modo de ejemplo, deberá indicarse si la Obra 
contempla bypass provisorios, cierres perimetrales, portales provisorios, subestaciones móviles 
para no afectar el suministro, etc., según corresponda. Para efectos de esta descripción, debe 
considerarse que las obras se realizarán en instalaciones que se encuentran en operación. 

v. Listado de Equipos, Sistemas de Protección y Control, y Repuestos 
 
En esta sección debe presentarse el listado, y sus características técnicas principales, de equipos, 
sistemas de protección y control, repuestos que contempla la Obra, y sus características técnicas 
principales, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones Técnicas, de forma separada en los 
siguientes puntos: 

 
a. Lista de equipos, sistemas y principales materiales que contempla la Obra, de acuerdo con 

lo indicado en las Especificaciones Técnicas. 
b. Lista de equipos del Sistema de Protecciones y Control, medida y Control, Comunicaciones 

Telecomunicaciones y SCADA, que contempla la obra de acuerdo con lo indicado en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, tanto provisionales como definitivos. 

c. Lista de repuestos para el período de construcción, puesta en servicio y período de garantía 
incluidos en la oferta, conforme a lo indicado en las Bases de Ejecución para Obras de 
Ampliación. 

 
Para el cumplimiento de este Documento, el Proponente deberá completar además el archivo Excel 
denominado “T1 Listado Eq., Sist. de Protecciones y Control y repuestos.xlsx” y deberá ser 
entregado junto al Anexo N°19 incluido en estas Bases. 
 
 

 
vi. Diagrama unilineal 

 
En esta sección debe presentarse el “diagrama unilineal” de la Obra que contempla la oferta. 

 
vii. Plano de disposición de equipos en terreno (plano de planta) 

 
En esta sección debe presentarse un “Plano de disposición de equipos en terreno” para la Obra, el 
que debe incluir la discriminación de las etapas de construcción desde los activos existentes, 
provisionales y definitivos.  

 

7.3.2. Documento T-2: “Programa Maestro” 
El Proponente deberá presentar un Programa Maestro para el desarrollo de la Obra, cuyo contenido deberá 
ser el siguiente: 
 
Programa Maestro base con las actividades que desarrollará el Proponente para ejecutar las Obras, o 
Programa Maestro de la oferta técnica. Se deberán señalar las actividades que el Proponente realizará para 
completar la Obra. Para cada actividad, deberá indicarse fecha de inicio, duración, orden de prelación y 
holgura. La duración de cada actividad se contabilizará en días corridos. Todos los cronogramas incluidos 
como parte del Programa Maestro de la oferta técnica deben estar en formato MS Project y en formato pdf. 
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La Carta Gantt deberá indicar la fecha de cumplimiento de los hitos Intermedios sujetos a multa y de los 
hitos de pago, de acuerdo con lo definido en las Bases de Ejecución aplicables al proceso licitatorio 
respectivo. 

Adicionalmente, deberá indicar el cumplimiento de los siguientes hitos: 
a. Entrega Programa Maestro del Contrato y Lista de Entregables de Ingeniería 
b. Solicitud de conexión al Coordinador de acuerdo con los indicado en el Anexo Técnico 

“Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se conectan al SI” de la NTSyCS. 
c. Entrada en Operación de la Obra. 

 
Las fechas de inicio de actividades y de cumplimiento de hitos, para efectos de lo indicado en los párrafos 
anteriores, deben denominarse con la palabra "día" seguida del número correspondiente a la fecha en 
cuestión (día 1, día 2, día 3, etc.). 

Se deja establecido que el día 1 de este cronograma corresponderá al día siguiente a la fecha de publicación 
en el Diario Oficial del Decreto de Adjudicación. 

Para el cumplimiento de este Documento, el Proponente deberá completar los archivos en versión Project, 
incluidos en el Anexo N°11 de estas Bases. La carta Gantt que se presente deberá incluir al menos las 
actividades y detalles que se indican en este archivo. 

El programa debe incluir también las actividades que son propias y necesarias para trabajar en una 
instalación existente tales como; levantamiento de información de instalaciones existentes y sus 
respectivos permisos, plazos de entrega de permisos de intervención de activos o equipos de la instalación 
así como los plazos de revisión y aprobación del Propietario, los plazos de acreditación de personal a obra, 
las franjas de tiempo necesario para la realización de lavados de equipos, así como actividades adicionales 
de obtención de permisos de comunidades, ambientales y demás actividades necesarias con las 
secuencias y plazos que garanticen que se dará cumplimiento a los plazos de ejecución planteados en los 
Decretos de Expansión o de Obras Necesarias y Urgentes, según corresponda, o por el Propietario. 

El Proponente deberá considerar que, de resultar Adjudicatario, deberá presentar al Propietario un 
Programa Maestro actualizado y detallado conforme lo requerido en las Bases de Ejecución respectivas. 

La responsabilidad directa por el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable a los Proyectos, así 
como de cualquier requerimiento establecido en la normativa vigente, es de los Adjudicatarios y, en 
consecuencia, éstos deben contemplar el cumplimiento de estos aspectos al formular los plazos de 
ejecución de la Obra en la carta Gantt. 

 

7.3.3. Documento T-3: “Información Técnica de Equipos y Principales Materiales que 
Contempla la Obra” 

El Proponente deberá garantizar que las características de todos los equipos primarios, de los sistemas de 
control, protección, telecomunicaciones, de la ferretería y de los principales materiales ofertados, cumplen 
con las ETG de la Obra incluidas en las Bases de Licitación, con la NTSyCS y en los Pliegos Técnicos 
Normativos RDTD de la SEC vigentes al momento del llamado a Licitación, y permiten que la Obra cumpla 
con la funcionalidad esperada. 
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El contenido de este documento deberá ser el siguiente: 

i. Declaración Jurada con Firma Electrónica Avanzada o Notarial de Cumplimiento, suscrita por el 
Representante del Proponente y autorizada ante Notario Público en Chile, de Características 
Técnicas de equipos primarios, sistemas de control, protección y telecomunicaciones, ferretería y 
materiales, establecidas en las Especificaciones Técnicas Generales de la Obra, con las 
características requeridas para los equipos para cumplir con la funcionalidad de la Obra conforme 
el alcance de esta según el Decreto de Obras de Expansión o de Obras Necesarias y Urgentes 
respectivo y las Bases de Licitación, y con los requisitos que impone la Norma Técnica de Seguridad 
y Calidad de Servicio NTSyCS, en los Pliegos Técnicos Normativos RDTD, al momento del llamado 
a licitación. 

En caso que entre la Adjudicación de la Obra y la fecha de Puesta en Servicio de la misma se produzcan cambios 
normativos que afecten las características técnicos de la Obra o la incorporación de elementos no previstos en el 
diseño original, que puedan implicar un aumentos en los costos de la Obra y/o su cronograma de Ejecución, el 
Adjudicatario deberá dar aviso inmediato al Propietario, para efectos de que éste solicite la modificación del VI 
adjudicado a la CNE de conformidad a la normativa vigente.  

7.3.4. Documento T-4: “Formulario de Entrega para la Evaluación Técnica” 

El Proponente deberá llenar el Formulario indicado en el Anexo N°8, completando para la Oferta Técnica el número 
y descripción de la documentación presentada, con el objeto de verificar la completitud de la información 
entregada. 

 
7.3.5. Consideraciones de Entrega de la Oferta Técnica 

Para la entrega en formato digital de la Oferta Técnica, se deben considerar, al menos, los siguientes aspectos:  
 Se deberán completar los formularios requeridos y entregados en los Anexos números 8, 11 y 15 de las 

presentes Bases y entregarlos en el mismo formato o tipo de archivo solicitado. Cada valor ingresado en el 
formulario deberá estar respaldado con su respectivo plano, informe o memoria de cálculo. 

En caso de incluir documentos en formato PDF, el Proponente procurará que estos sean generados desde el 
software de origen de tal forma que permita obtener como resultado final un archivo en un formato de texto 
editable o un archivo de gráficos vectoriales, y en ningún caso deberá ser escaneado como imagen 

 

7.4. DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

7.4.1. Financiamiento de las Obras 

La Oferta Económica constituirá el Precio del Contrato, el cual será pagado por el Propietario al Adjudicatario 
de conformidad a lo señalado por elPropietario mediante Estados de Pagos, según el cumplimiento de los 
Hitos de Pago preestablecidos, de acuerdo con lo indicado en las Bases de Ejecución para Obras de 
Ampliación. Para la Oferta Económica, el Proponente deberá considerar todos los costos directos e 
indirectos, gastos generales, utilidad, imprevistos, responsabilidades, riesgos y otros costos de cualquier 
clase o naturaleza involucrados en la ejecución de las Obras, así como la ITO, y todos los gastos para las 
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instalaciones, obras provisorias y obras anexas propias, para la ITO y para el Propietario, de ser necesario, 
tales como instalaciones de faenas, y sus consumos de servicios públicos como energía, agua y gestión de 
residuos, vigilancia de sus equipos, traslado de materiales y personal, habilitación de yacimiento y 
escombreras de materiales, accesos, señalización, desvíos provisorios, trabajos con líneas vivas, 
generación de respaldo, laboratorios de autocontrol del Contratista, honorarios y gastos asociados al uso 
de equipos.  

Esto es, la Oferta Económica debe incluir el costo de todos los trabajos que ejecutará el Contratista y que 
están relacionados con el diseño, la ingeniería básica y de detalles, la fabricación y suministro de Equipos 
y Materiales Incorporados, modificaciones de activos o equipos existentes, su remplazo y entrega en patios 
o almacenes indicados por el Propietario en las ETG de la Obra, incluyendo sus embalajes y pruebas de 
estado final, las obras en terreno como la construcción y montajes, ampliación de sistemas de servicios 
auxiliares, si los indicados en las bases no fuesen suficientes, terminaciones, pruebas y puesta en servicio, 
capacitación en operación y mantenimiento especificados en el Contrato, o que razonablemente deban 
inferirse como pertenecientes a él. Si fuera el caso, deberá incluir el costo de la constitución de 
servidumbres, la adquisición de terrenos y gestión territorial, permisos, seguros, estudios y tramitación 
medioambiental, entre otros tanto para obras finales como de obras provisionales. 

El Proponente deberá considerar en su Oferta Económica todos los costos necesarios para ejecutar la Obra y 
permitir su Entrada en Operación, cumpliendo con lo establecido en el Decreto de Obras de Expansión o de 
Obras Necesarias y Urgentes, según corresponda, las Bases de Licitación, su oferta técnica y el Decreto de 
Adjudicación respectivo, incluyendo aquellos costos necesarios para el cumplimiento de las Bases de 
Ejecución de Obras de Ampliación aplicables al proceso licitatorio respectivo. Asimismo, todos los costos 
derivados del cumplimiento de la normativa aplicable a los proyectos serán de cargo del Adjudicatario, tales 
como la normativa ambiental, laboral, de telecomunicaciones, entre otras, y deberán internalizarlos en 
su(s) oferta(s) económica(s). 

El precio de la Oferta Económica del Proponente no se modificará, cualquiera sea la propuesta de ITO que 
designe el Propietario. En los casos que la obra se prorrogue por causas imputables al Contratista, este 
deberá asumir los sobrecostos de la ITO, así como costos propios de faenas. Además, debe asumir los 
costos propios del personal de Operación y Mantenimiento asociado a la obra por parte del Propietario, en 
caso de que aplique. 

El Precio del Contrato incluye todos los costos para proveer y almacenar adecuadamente los repuestos 
necesarios para la puesta en servicio y prueba de la instalación hasta la Recepción Definitiva de las Obras. 
En particular, si la obra considera el suministro de transformadores de poder, autotransformadores o 
reactores de poder, el precio del contrato deberá incluir al menos como repuestos un bushing para cada 
nivel de tensión de cada equipo o banco que contemple la obra. Asimismo, deberá incluir, además, todos 
los costos asociados a la supervisión del fabricante del montaje y puesta en servicio de los equipos 
suministrados, de acuerdo con lo indicado en las ETG de cada Obra. 

El Proponente no incorporará en su oferta económica los costos por el uso de instalaciones comunes, 
terrenos, servicios auxiliares, servicios de comunicaciones y demás instalaciones relacionadas con el SEN, 
que no formen parte del Proyecto, cuyo monto y pago por parte de los usuarios del sistema de transmisión 
será determinado posteriormente conforme a la normativa que se encuentre vigente solo si estos terrenos o 
sistemas se encuentran disponibles y no interfieren con el servicio de transmisión o pongan en riesgo los 
activos existentes. Todos los otros costos se entenderán comprendidos en la oferta económica. 

 
Los documentos de la Oferta Económica de los Proyectos deberán ser entregados de manera digital y de 
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acuerdo con lo establecido en las presentes Bases.  

 

7.4.2. Documento E-1: "Oferta Económica" 

El Proponente deberá ofertar un precio total para el Grupo y/o para Obras individuales, conforme con lo 
establecido en las Bases, debiendo entregar su valor Dólares, sin decimales, salvo que la moneda utilizada 
para fijar el VI Referencial señalado en el Decreto de Obras de Expansión o de Obras Necesarias y Urgentes 
respectivo sea distinto, caso en el cual la Oferta Económica deberá expresarse en esa misma moneda, a la 
fecha de Cierre del Período de Recepción de Propuestas, de acuerdo con los formatos indicados en el Anexo 
N° 9 de estas Bases. Este documento debe ser subido al Portal de Licitaciones solo en formato PDF y no ser 
incluido dentro de archivos comprimidos. 

El Precio Total de la Oferta no debe incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
 
En la Oferta Económica sólo se aceptarán documentos que se presenten sin enmiendas, borrones ni 
tachaduras de ningún tipo. En caso contrario, dichas ofertas serán declaradas fuera de Bases.  

7.4.3. Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo” 

Las Ofertas Económicas que se encuentren entre el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de 
Reserva en los casos en que hubieran sido determinados por la Comisión, podrán optar por ajustarse al 
Valor Máximo de las Ofertas presentando una Declaración Jurada de aceptación incondicional de ajustarse 
al Valor Máximo de Ofertas fijado por la Comisión, suscrita por el Representante del Proponente con Firma 
Electrónica Avanzada o autorizada ante Notario Público de Chile, de acuerdo con el formato indicado en el 
Anexo N°14 de estas Bases, en un plazo máximo de 3 Días Hábiles posteriores al Acto de Apertura Económica.  

 

 

8. CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 

 

8.1. PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE 
LICITACIÓN Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 

El Propietario pondrá a disposición de los Participantes toda la información técnica y comercial relevante y 
necesaria que se encuentre disponible para preparar las Propuestas, relativa a las obras objeto de 
ampliación, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3 de las presentes Bases. 

 

8.1.1. Período de Preguntas y Respuestas de la Licitación 

Los Participantes podrán hacer consultas sobre las Bases de Licitación al Propietario, mediante el Portal de 
Licitaciones dispuesto por cada Propietario, dentro del plazo señalado en las presentes Bases., de acuerdo 
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con el formato establecido al efecto. No se aceptarán preguntas en otro formato o fuera de plazo. 

Las preguntas realizadas por los Participantes podrán ser específicas o generales y dirigidas a una Obra o a 
un Grupo de Obras cuando éstas sean consideradas de orden transversal a las Obras de ese Grupo y según 
su naturaleza, deberán ser respondidas por el Propietario, en caso que corresponda.  

Será responsabilidad de los Participantes informarse respecto del contenido de las Series de Preguntas y 
Respuestas, una vez que ellas se emitan y se publiquen en el Portal de licitación dispuesto por el Propietario 
para tal efecto, esto es, SAP Ariba, de conformidad con las Bases de cada proceso licitatorio. 

El Propietario no será responsable por el desconocimiento que los Participantes tengan de dichos 
documentos, una vez que se hayan publicado, en la mencionada aplicación WEB. 

8.1.2. Rectificaciones, Adiciones y Modificaciones a las Bases de Licitación 

Se podrán realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las Bases de Licitación, producto del proceso 
de consultas o de aquellas que el Propietario considere pertinente efectuar hasta la fecha límite para las 
Modificaciones a las Bases, establecido en las Bases. Sin perjuicio de ello, el Propietario podrá publicar Fe 
de Erratas a cualquier documento de las Bases de Licitación, hasta antes de la fecha de inicio de Recepción 
de las Propuestas. Dicha situación será comunicada mediante aviso enviado a los Participantes o 
Proponentes a través del portal web dispuesto para tal efecto por el Propietario. 

Será responsabilidad de los Participantes informarse del contenido de las Modificaciones de Bases y Fe de 
Erratas, una vez que ellos se emitan y se publiquen. 

El Propietario no será responsable por el desconocimiento que los Participantes tengan de dichos 
documentos, una vez que se hayan publicados. 

 

8.2. PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS 

Las Propuestas, que se entienden compuestas por la Oferta Administrativa, la Oferta Técnica y la respectiva 
Oferta Económica, deberán ser entregadas por los Proponentes hasta la fecha establecida para ello en 
las Bases. No se recibirán Propuestas después de la fecha y hora señalada, así como tampoco se aceptarán 
entregas parciales de Propuestas, ya sea anterior o posterior a la fecha de presentación fijada. 

Las Ofertas Administrativas, Técnicas y Económicas se entregarán, en formato digital, a través del Portal de 
Licitación dispuesto para ello por el Propietario, SAP Ariba  (https://supplier.ariba.com). 

Las Garantías exigidas en las presentes Bases deberán ser entregadas en formato digital o por escrito en el 
domicilio de la licitación, según lo determine el respectivo Propietario en el respectivo proceso de 
Licitación. Con todo, las Ofertas Económicas deberán presentarse separadamente de las Ofertas 
administrativas y Técnicas. 

En casos de contingencia extrema en el territorio chileno (comparado al Estado de Excepción o de 
Catástrofe Nacional) se podrán tomar medidas suplementarias y/o adicionales, que permitan asegurar las 
entregas de las Propuestas, así como su validez y confidencialidad.  

Sólo se entenderá que se ha presentado una Propuesta cuando hayan sido recibidas correctamente las 
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ofertas administrativas, técnicas y económicas y las respectivas Boletas de Garantías (originales) deben ser 
presentadas físicamente en el domicilio dispuesto para tal efecto por propietario y su copia digital 
entregada a través de Portal Web. 

 

8.2.1. Entrega de la Oferta Administrativa, Oferta Técnica y Oferta Económica 

Cada uno de los documentos de las Ofertas Administrativa, Técnica y Económica deberán ser ingresados a 
través del Portal dispuesto por el Propietario, esto es, Sap Ariba,  entregando  cada documento caratulado 
de tal manera que permita identificar claramente al documento presentado. 

En el caso de los documentos técnicos de los Grupos de Obras, donde se solicita preparar un único archivo 
para todos estos, el Proponente deberá cargar el mismo archivo por cada Proyecto. 

El proceso de entrega de una Oferta a través del Portal se entiende finalizado cuando el Proponente ha 
subido cada uno de los documentos requeridos por las Bases en el Portal y ha recibido por parte del 
Propietario el comprobante de haberse subido exitosamente la Oferta en el Portal de Licitaciones. Cerrado 
el plazo de presentación de oferta, los documentos no podrán ser modificados o editados. Con todo, el 
Proponente deberá cumplir con presentar los documentos físicos que así se encuentren establecidos en 
las Bases, en el Domicilio de la Licitación 

El Propietario no recibirá ninguna oferta después del día y hora señalado como cierre del Período de 
Recepción de Propuestas. 

8.2.2. Entrega de las Garantías 

Deberá entregarse una Garantía de Seriedad de la Propuesta por cada Obra individual o Grupo de Obras, 
según corresponda, respecto de la cual se presenta la Propuesta, tanto en formato digital como en formato 
físico, así como la Garantía de Constitución de una sociedad o agencia en Chile, en los casos en que 
corresponda.  

La entrega de boletas de la(s) Boleta(s) de Garantía(s) según corresponda, se realizará físicamente en el 
domicilio del Propietario dispuesto para tal efecto y digitalmente el Portal web Sap Ariba del proceso 
respectivo. 
 
 
Las Garantías señaladas en los numerales 7.2.5 y 7.2.7 de las Bases Administrativas Generales, deberán 
ser entregadas de la forma señalada precedentemente,  dentro del Periodo de recepción de Propuestas, en 
un sobre cerrado y sellado en el Domicilio de la Licitación,  señalando en éste el nombre del Proponente, 
identificando a la empresa o sociedad y en caso de los Consorcios, señalar el nombre de éste y de cada una 
de las empresas que lo conforman, sin perjuicio del ingreso de una copia digital como parte de la oferta 
administrativa en el Portal de Licitaciones, tal como se requiere en el numeral 7.2 de estas Bases 
Administrativas Generales. 
 
 
Las Garantías (original) presentadas en formato físico primarán sobre su copia digital, en caso de que se 
presenten ambas, y la no entrega en tiempo y forma de cualquiera de las Garantías implicará que el 
Propietario declarará la Propuesta fuera de bases. 
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Los sobres antes mencionados deberán estar caratulados y dirigidos al Propietario, conforme a lo siguiente: 
 

Señor 
Charles Andrew Naylor Del Río 

Grupo Saesa 
Avda. Apoquindo 3885  piso 8 las Condes, Santiago, Chile 

Licitación Pública Internacional para la adjudicación de los derechos de construcción de obras de 
expansión de la transmisión 

Licitación de Obras de Ampliación del DE 266 de 2024 y  
licitación de Obras de Ampliación del DE 04 de 2024 

NOMBRE PROPONENTE: 
“DOCUMENTO A-5”, “DOCUMENTO A-7” (según corresponda) 

Obra: "(CÓDIGO Y NOMBRE DE LA OBRA O GRUPO DE OBRAS)" 
 

*En ausencia del Receptor designado en lo precedente, se encontrará habilitado para recibir la 
documentación el Sr. Kandinsky Dintrâns Pérez. En caso de ausencia de las personas individualizadas, 

el Propietarios podrá excepcionalmente nombrar algún Gerente de la empresa para recepción de 
documentos y/o Garantías. 

 
Los Proponentes deberán considerar que el horario de atención del Domicilio de la Licitación es el siguiente:  
 

 Lunes a jueves: 
o Horario de mañana: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs. 
o Horario de tarde: 14:30 hrs a 16:00 hrs. 

 
 Viernes: 
o Horario de mañana: de 9:00 hrs. a 12:30 hrs. 

 
El Propietario deberá dejar registro fidedigno de la recepción conforme de las garantías, siendo su 
responsabilidad resguardar la integridad y seguridad de dichos instrumentos, para lo cual deberá tomar los 
resguardos que considere necesarios. 

8.2.3. Certificado de Recepción y Acta 

El Proponente recibirá un Comprobante de Recepción de la Oferta Administrativa, Oferta(s) Técnica(s) y 
Oferta(s) Económica(s), con constancia de la fecha y hora de la entrega. 

En el caso de los documentos físicos de Garantías, el certificado de recepción será entregado por el 
Propietario en el Domicilio de la Licitación, debiendo ser firmado por la persona que hace entrega de dichos 
documentos a nombre del Proponente. 

Ninguno de los certificados tendrá por finalidad evaluar la completitud y/o el contenido de la Propuesta 
presentada, ni su conformidad con las Bases de Licitación, sino exclusivamente dejar constancia de la 
entrega de las ofertas administrativas, técnicas y económicas y de los documentos de Garantía. 

Además de los certificados de recepción individuales, el Propietario emitirá un Acta de Cierre de Recepción 
de las Propuestas, en la que dejará constancia de los nombres de todos los Proponentes que presentaron 
Ofertas y Garantías, así como de cualquier otra circunstancia relevante para el Proceso de Licitación. Dicha 
acta será publica y deberá publicarse en el Portal de Licitaciones y comunicarse al Coordinador.  
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8.3. ERRORES U OMISIONES DE LAS PROPUESTAS 

Los errores, omisiones, enmiendas, tachaduras, e imprecisiones en las traducciones de los documentos, o 
condicionamientos de cualquier tipo, que pudieran contener las Propuestas o los documentos que formen 
parte de ellas, sean de tipo matemático u otra naturaleza, serán de responsabilidad exclusiva del 
Proponente y no alterarán en ningún sentido los precios de la(s) oferta(s) económica(s) ni la obligación de 
cumplimiento de estas Bases. Sólo se aceptarán ofertas económicas que se presenten sin enmiendas, 
borrones ni tachaduras, de lo contrario, se rechazarán. 

En todo caso, esta situación facultará al Propietario, para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se 
trate. 

Sin perjuicio de lo señalado, durante el proceso de evaluación de las Ofertas Administrativas y Técnicas, el 
Propietario tendrá la facultad de señalar las faltas, errores o puntos donde no exista claridad en los 
documentos o antecedentes presentados y solicitar a los Proponentes su aclaración o corrección. Una vez 
presentadas, dichas aclaraciones formarán parte de la Propuesta. 

Asimismo, el Propietario podrá solicitar información adicional o aclaraciones respecto de la identificación 
del Proponente, capacidad comercial, económica y financiera de cualquier Proponente o, en caso de 
Consorcio, de sus empresas integrantes, de fabricante o proveedor o subcontratista, experiencia técnica o 
cualquier otro aspecto que considere relevante, si lo estima necesario, con posterioridad a la apertura de 
la oferta administrativa. Las rectificaciones que solicite el Propietario a las ofertas administrativas y 
técnicas no podrán conferir a los Proponentes respectivos una situación de privilegios. Asimismo, el 
Propietario deberá remitir una copia de dichas solicitudes de rectificación al resto de los Proponentes. 

 

8.4. COMUNICACIONES 

Toda comunicación y notificación que el Propietario dirija a los Participantes o Proponentes respecto del 
proceso licitatorio respectivo se efectuará  de la forma indicada para ello en las Bases, esto es, a través del 
Portal Sap Ariba Sourcing, y en su defecto a través del  correo electrónico licitacionespublicas@saesa.cl. 

Solo formarán parte de las Bases de Licitación la información, aclaraciones o respuestas a consultas que 
se comuniquen a través del Portal de Licitaciones. Las comunicaciones o información entregada por 
mecanismos distintos a los señalados no formarán parte de las Bases de Licitación, salvo que las Bases 
excepcionalmente establezcan un mecanismo distinto, el cual deberá garantizar que la referida 
información esté disponible a todos los Proponentes en una misma fecha. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, si durante el Proceso de Licitación, y si resultare necesario para el 
cumplimiento de los fines de este, el Propietario podrá fijar otro medio de comunicación, notificación y 
presentación de documentos distinto al Portal, el cual será informado oportunamente a los Participantes y 
Proponentes. 

Adicionalmente, para los Interesados que requieran información general relativa al Proceso de Licitación 
y/o Adquisición de Bases, deberá dirigirlas al correo electrónico señalado por el Propietario en el proceso 
respectivo. 
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9. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

9.1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS 

Los criterios por considerar para la evaluación de las Propuestas serán los siguientes: 

i. Oferta administrativa: cumplimiento de los aspectos administrativos y comerciales; 
ii. Oferta técnica: cumplimiento y calidad de la oferta técnica; y 
iii. Oferta económica: el valor económico de la oferta. 

Concluido el plazo para el cierre del Período de Recepción de las Propuestas, el Propietario efectuará la 
apertura y evaluación de las Propuestas presentadas conforme lo señalado en las presentes Bases.  

Las etapas de apertura y evaluación de las Propuestas, se realizará en la forma que se presenta a continuación: 

i. Apertura de las Ofertas Administrativas y Ofertas Técnicas. 
ii. Acta de Apertura de las Ofertas Administrativas y Ofertas Técnicas. 
iii. Evaluación de las Ofertas Administrativas. 
iv. Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de las Ofertas Administrativas. 
v. Acta de Evaluación Administrativa. 
vi. Evaluación de las Ofertas Técnicas. 
vii. Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de las Ofertas Técnicas. 
viii. Acta de Evaluación Técnicas. 
ix. Apertura de las Ofertas Económicas. 
x. Emisión del Acta de Apertura de las Ofertas Económicas. 
xi. Instancia de Ajuste al Valor Máximo de las Ofertas Económicas. 
xii. Evaluación de las Ofertas Económicas. 
xiii. Emisión del Acta de Evaluación de las Ofertas Económicas. 
xiv. Emisión del Acta de Adjudicación. 

Las actividades de apertura y evaluación de las ofertas administrativas, técnicas y económicas se 
efectuarán en las fechas establecidas en el Calendario de la Licitación que señalan las Bases. 

A continuación, se entregan las condiciones y requisitos para proceder a la apertura y evaluación de cada una de 
las ofertas. 

 

9.2. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ADMINISTRATIVAS Y 
TÉCNICAS. 

 

9.2.1. Acto de Apertura de las Ofertas Administrativas y Técnicas 

El (o los)  Acto(s) de Apertura será(n) público(s) en modalidad  online, y lo podrán visualizar todos los 
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Proponentes, para lo cual el Propietario informará en tiempo y forma la modalidad de  acceso, el cual se 
llevará a cabo en un solo acto común a todos los Proponentes, en la fecha, modalidad online y lugar,   que 
se indica en el Calendario de la Licitación. En dicho acto, se procederá a verificar si se han incluido todos 
los documentos solicitados en las Bases. Se levantará un acta una vez terminado el referido acto de 
apertura, en que se dejará constancia de los Proponentes que presentaron las ofertas y los documentos 
recibidos, así como de cualquier otra circunstancia relevante para el Proceso de Licitación, lo cual será 
comunicada a los Proponentes por el Propietario a través del Portal de Licitaciones; sin que ello implique 
una evaluación de la completitud y/o del contenido de las Propuestas presentadas, ni de su conformidad 
con las Bases de Licitación. Adicionalmente, las actas deberán ser enviadas al Coordinador y a la Comisión 
y serán publicadas en el sitio web del Coordinador, a más tardar, 48 horas después de finalizado el 
respectivo acto. 

Los documentos contenidos en cada Oferta Administrativa serán guardados y custodiados hasta la 
evaluación de estas. 

 

9.2.2. Evaluación de la Oferta Administrativa 

La evaluación de las Ofertas Administrativas se realizará una vez efectuada las aperturas de estas en dos fases: 

i. Verificación de la completitud de la oferta administrativa, de acuerdo con los documentos exigidos 
en las Bases. En este mismo acto se procederá a la evaluación de los Documentos A-1 al A-8 [ ] de 
la Oferta Administrativa. 

ii. Posteriormente, se evaluarán aspectos comerciales y financieros, laborales, Previsionales y de 
Siniestralidad y la experiencia y competencia técnica del Proponente conforme a lo dispuesto en los 
documentos A-9 y A-15 de las Bases. 

El método de evaluación que se ocupará para evaluar la Propuesta Administrativa se presenta a continuación: 

 
9.2.2.1. Verificación de completitud de la Oferta Administrativa 

Se verificará que todos los documentos que estas Bases solicitan al Proponente se hayan incluido en la 
Oferta Administrativa, esto es, los Documentos A-1 al A-15 señalados en el numeral 7.2 de las Bases. 

Para facilitar el proceso de revisión se utilizará una matriz de verificación. Esta matriz comprenderá todos 
los documentos solicitados por el Propietario para la Oferta Administrativa, y a continuación se presenta 
una propuesta referencial: 

Tabla 4: Matriz de Verificación de los Documentos Administrativos 
 

Documentos Referentes a Aspectos Administrativos 
Cumple: 

1= SI, 
0=NO 

N/A= No 
Aplica 

Documento A-1: “Declaración Jurada de Aceptación de las Bases e Independencia de la Propuesta”  

Documento A-2: “Descripción e individualización del Proponente  

Documento A-3: “Designación del Representante del Proponente”  



 54 

 

 

Documento A-4: “Escritura Pública de Promesa de Constituir una sociedad en Chile o una agencia 
de la sociedad extranjera”. 

 

Documento A-5: “Garantía de Constitución de una sociedad o agencia en Chile y declaración de 
aceptación de 
cobro sin restricciones 

 

Documento A-6: “Acuerdo de Consorcio”  

Documento A-7: “Garantía de Seriedad de la Propuesta”  

Documento A-8: “Constitución Jurídica del Proponente”  

Documento A-9: “Antecedentes Comerciales y Financieros”  

Documento A-10: “Contratos de Obras con litigios y Obras Paralizadas o Intervenidas”  

Documento A-11: “Cumplimiento de obligaciones laborales y/o previsionales”.  

Documento A-12: “Siniestralidad y accidentabilidad”  

Documento A-13: “Acreditación de experiencia y competencia técnica”.  

Documento A-14: “Declaración de cumplimiento de pago a proveedores”  

Documento A-15: “Declaración Jurada de Empresa Relacionada”  

En la columna “Cumple” se evaluará la presentación de los documentos que correspondan y la conformidad 
de estos de acuerdo con lo requerido en las Bases de Licitación. 

El Documento A-4: "Escritura Pública de Promesa de Constituir una Sociedad en Chile o una Agencia de la 
Sociedad Extranjera", el Documento A-5: "Garantía de Constitución” y el Documento A-15: “Declaración 
Jurada de Empresa Relacionada, se exigirán sólo si concurren los supuestos necesarios para su 
presentación, según lo establecido en las Bases. Asimismo, la entrega del Documento A-6: “Acuerdo de 
Consorcio”, sólo corresponderá si el Proponente es un Consorcio. 

En caso de que los documentos antes señalados no sean aplicables, se consignará “N/A” en la columna 
denominada como “Cumple”. 

En el caso de los demás documentos indicados en la Matriz de Verificación de los Documentos 
Administrativos, el Propietario podrá calificarlos con un cero (0) cuando presenten faltas, errores, estén 
incompletos y/o no cumplan con las solemnidades y formalidades requeridas. En el caso de los Consorcios, 
se verificará que la documentación haya sido presentada por todos sus integrantes, en los casos en que así 
haya sido requerido en las Bases. Ante el incumplimiento de uno de los integrantes la Propuesta será 
calificada con un cero (0). 

Sin perjuicio de ello, el Propietario podrá solicitar a los Proponentes rectificar la información que estime 
pertinente con el objetivo de subsanar incompletitud, contradicciones o errores en documentos 
presentados, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos 
Proponentes en una situación de privilegio respecto de los demás Proponentes, esto es, en tanto no se 
afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Una copia de la 
solicitud de información efectuada por el Propietario a un Proponente deberá ser remita conjuntamente al 
resto de los Proponentes. Asimismo, los Propietarios podrán pedir antecedentes adicionales, tendientes a 
aclarar imprecisiones de las ofertas técnicas y administrativas.  

Si luego de la solicitud de información, aclaración o rectificación, la Oferta mantiene la condición cero (0) 
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en cualquiera de los documentos señalados en la Tabla 4, y estas circunstancias impiden el cabal 
entendimiento respecto del contenido del documento y sus suscribientes, si fuera el caso, o no permitan 
acreditar el efectivo cumplimiento de lo requerido por las Bases, esta podrá ser declarada fuera de Bases, 
quedando los Proponentes eliminados del Proceso de Licitación respecto de dicha Propuesta. 

Aquellos Proponentes con un uno (1) en cada uno de los documentos requeridos, pasarán a la evaluación de 
los antecedentes comerciales y financieros, laborales, previsionales y de siniestralidad. 

 
9.2.2.2. Evaluación de Antecedentes Comerciales y Financieros, Laborales, Previsionales y de 

Siniestralidad 

Las Propuestas que cumplan con toda la documentación requerida en el numeral anterior, serán evaluadas 
según los antecedentes comerciales y financieros, laborales, previsionales y de siniestralidad que hayan 
sido presentados en la Oferta Administrativa. La ponderación de los Antecedentes para efectos de su 
evaluación será determinada por cada Propietario respecto del proceso licitatorio respectivo, de 
conformidad a la siguiente tabla.  

 

Calificación Ponderada de Antecedentes Financieros; Obras Paralizadas, con Litigios o Paralizadas; Laborales; 
Previsionales y de Siniestralidad 

 

Ítem N° Materia o Antecedentes Calificación Ponderación 

1 

Ratio Estado de Situación: Deuda Total / Patrimonio Neto 

20% 

Ratio ≤ 1,0 100 

1,0 < Ratio ≤ 2,0 90 

2,0 < Ratio ≤ 3,0 75 

3,0 < Ratio ≤ 4,0 50 

4,0 < Ratio ≤ 5,0 25 

Ratio > 5,0 0 

En caso de que patrimonio neto sea <=0 cumplimiento será 0% 

2 

Ratio Deuda Financiera Neta / EBITDA 

8% 

Ratio ≤ 2,5 100 

2,5 > Ratio ≥3,5 75 

3,5 > Ratio ≥ 4,25 50 

4,25 > Ratio ≤ 5 25 

Ratio ≥ 5 0 

En caso de que EBITDA sea <= 0 cumplimiento será 0% 

En caso de que Deuda Financiera <= 0 cumplimiento será 100% 

3 

SOE/Patrimonio Neto 

8% 

Ratio ≤ 3 100 

3 > Ratio ≥4 85 

4 > Ratio ≥ 5 60 

5 > Ratio ≤ 6 30 
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Ítem N° Materia o Antecedentes Calificación Ponderación 

Ratio ≥ 6 0 

En caso de que patrimonio neto sea <=0 cumplimiento será 0% 

4 

Eventos comerciales negativos (DICOM o Certificado Equivalente), últimos 12 meses 

5% 

Entre 0 y 2 100 

Entre 3 y 4 90 

Entre 5 y 6 70 

Entre 7 y 8 50 

>8 0 

5 

Número de Obras en Litigio en los últimos 3 años. 

13% 

Número ≤ 1 100 

1 < Número ≤ 5 90 

5 < Número ≤ 10 75 

10 < Número ≤ 20 50 

Número > 20 0 

6 

Obras paralizadas, intervenidas y/o boletas de garantía cobradas en los últimos 5 años. (*)   

13% 

Si no tiene o no ha tenido boletas de garantía en 
obras licitadas por el Coordinador cobradas en los 
últimos 5 años y no tiene o no ha tenido obras 
paralizadas y/o intervenidas en los últimos 5 años. 

100 

Si tiene o ha tenido boletas de garantía en obras 
licitadas por el Coordinador cobradas en los 
últimos 5 años y no tiene o no ha tenido obras 
paralizadas y/o intervenidas en los últimos 5 años.  

50 

Si tiene o ha tenido boletas de garantía en obras 
licitadas por el Coordinador cobradas el último año 
y no tiene o no ha tenido obras paralizadas y/o 
intervenidas en los últimos 5 años. 

25 

Sí tiene o ha tenido obras paralizadas o intervenidas 
licitadas por el Coordinador en los últimos 5 años 
con independencia del cobro de boletas de 
garantía.  

0 

7 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales, Previsionales y de Pago a Proveedores. 

13% 

Esta al día con el cumplimiento de sus obligaciones 
laborales y previsionales 100 

No está al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones laborales, previsionales y de pago a 
proveedores. 

0 

8 

Índice de Accidentabilidad. (**) 

10% 

IA < 0,83 100 

0,83 ≤ IA < 1,37 90 

1,37 ≤ IA < 2,91 75 

2,91 ≤ IA < 3,62 60 

IA ≥ 3,62 0 
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Ítem N° Materia o Antecedentes Calificación Ponderación 

9 

Índice de Siniestralidad. (**) 

10% 

IS < 22,31 100 

22,31 ≤ IS < 31,36 90 

31,36 ≤ IS < 52,32 75 

52,32 ≤ IS < 62,35 60 

IS ≥ 62,35 0 

Calificación total ponderada de los Antecedentes Financieros, 
Laborales, Previsionales y de Siniestralidad   100% 

 

En caso de aquellos Proponentes cuyo inicio de actividades sea menor al plazo de 24 meses, el cálculo de 
los indicadores de siniestralidad se efectuará a través de un promedio simple entre su información propia y 
aquella presentada correspondiente a sus socios, accionistas o a su matriz. 

El Proponente que presente informes comerciales con protestos vigentes no aclarados tendrá una 
penalización de su evaluación de oferta administrativa correspondiente al 5% del puntaje final obtenido. 

El Proponente que presente deudas vigentes por cotizaciones previsionales y/o de salud impagas será 
calificado con cero (0) y declarado fuera de bases. 

Los puntajes o calificaciones obtenidos para cada ítem serán sumados ponderadamente de conformidad 
al factor de ponderación que se determine en el proceso licitatorio respectivo, cuya suma determinará la 
calificación total ponderada de la Oferta Administrativa en sus Antecedentes Comerciales y Financieros, 
Laborales, Previsionales y de Siniestralidad. Para proceder a evaluar la(s) Oferta(s) Técnica(s) del 
Proponente, se indicará en las Bases la calificación total ponderada que deberá ser obtenida por los 
Proponentes para continuar dentro del proceso de licitación. 

 
9.2.2.3. Evaluación de Experiencia y Competencia Técnica del Proponente. 

Los Proponentes que cumplan con la calificación mínima señalada en las Bases, serán evaluados según su 
Experiencia y Competencia Técnica, de acuerdo con la información provista por el Proponente a solicitud 
del Propietario de conformidad a las Bases. 

 
La evaluación de la Experiencia y Competencia Técnica del Proponente se realizará por cada tipo de Obra a 
la que el Proponente postule, respecto de la cual deberá́  acreditar que durante los últimos 8 años ejecutó, 
como Contratista principal, dos (2) o más proyectos eléctricos o industriales de similar tipo (línea o 
subestación) y nivel de tensión similar (baja, media o alta).  
 
En el caso de proyectos con tensión nominal de 500 kV, deberá́  acreditar que durante los últimos 8 años 
ejecutó, como Contratista principal, dos (2) o más proyectos eléctricos o industriales de similar tipo (línea o 
subestación) y nivel de tensión de al menos 220 kV.  
 
En el caso de proyectos ejecutados en forma directa por su casa matriz, por las filiales del Proponente, o por 
un socio o accionista que tenga al menos un 30% de participación en el capital social o por matriz o filial de 
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este último, se considerarán aquellos ejecutados como contratista principal o como mandante de la obra. 
 
Las Propuestas que no cumplan con lo señalado anteriormente y con aquellas que señalen los Propietarios 
de conformidad a las ETP, serán declaradas fuera de Bases y eliminadas del Proceso de Licitación. 

 
9.2.2.4. Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de la Oferta Administrativa 

 
El Propietario podrá solicitar a los Proponentes la información que estime pertinente con el objetivo de 
verificar los antecedentes contenidos en su oferta administrativa. Los antecedentes en respuesta a las 
solicitudes realizadas por el Propietario deberán ser entregados en la forma y en la oportunidad que indiquen 
las Bases del proceso licitatorio respectivo o los Propietarios en su solicitud. Tanto las solicitudes 
formuladas por el Propietario como las respuestas serán puestas en conocimiento de todos los Proponentes, 
de conformidad con los procedimientos indicados por las Bases y la Res. 98. 

 
Transcurrido el plazo en que se debieron enmendar los errores o acompañar los documentos faltantes, el 
Propietario procederá a la evaluación de los nuevos documentos o antecedentes en la forma dispuesta en 
las Bases. 

 
9.2.2.5. Acta de Evaluación Administrativa 

 
Finalizada la revisión al que se refiere el numeral anterior, el Propietario levantará un acta de apertura y 
evaluación de ofertas que considere los resultados de la instancia de aclaraciones y rectificaciones, en la 
cual deberá detallar además las Propuestas excluidas del proceso de evaluación de ofertas técnicas y 
económicas, si así correspondiere. Dicha acta deberá publicarse en el sitio web del Coordinador a más 
tardar a las 48 horas siguientes a su elaboración. 
 
Aquellos Proponentes que no cumplan en cada uno de los documentos requeridos serán declarados fuera 
de Bases y serán eliminados del Proceso de Licitación. Las ofertas económicas de dichos Proponentes no 
serán abiertas ni consideradas en el proceso de licitación. 

 
Para el caso de que, luego de la verificación y evaluación final de ofertas administrativas, ninguno de los 
Proponentes haya calificado de acuerdo con lo establecido en los numerales anteriores para la evaluación 
de la oferta técnica, el Propietario declarará desierto el proceso licitatorio en curso.  

 

9.2.3. Evaluación de la Oferta Técnica 

La evaluación de la Oferta Técnica se realizará una vez efectuada su apertura, en dos fases: 

a) Verificación de la completitud de la Oferta Técnica, de acuerdo con los documentos exigidos por 
las Bases. 

  
b) Posteriormente, se evaluarán los aspectos técnicos de la Obra conforme con lo dispuesto en los 

numerales anteriormente mencionados. 
 

El método de evaluación que se ocupará para evaluar cada Oferta Técnica se presenta a continuación: 
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9.2.3.1. Verificación de completitud de ofertas técnicas. 

La evaluación de los documentos indicados en el numeral 7.3  se iniciará con la verificación de la presentación 
de los respectivos documentos y su contenido. Dicha matriz comprenderá los documentos solicitados 
adicionalmente en las ETG de la(s) Obra(s), si procede. La siguiente matriz es referencial: 

Matriz de Verificación de Documentos Técnicos 
 
Documento 

 
Contenido 

Presentado  
1 = SI 

0 = NO 
T-1 Descripción Técnica de la Obra  

T-2 Programa Maestro  

T-3 Información técnica de equipos y principales materiales que 
contempla la Obra 

 

 
En caso de que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Verificación de Documentos Técnicos 
faltare, esté incompleto o no se presente en los formatos solicitados, será calificado con cero (0). 
Asimismo, tratándose de documentos jurídicos, éstos deberán cumplir con las solemnidades y 
formalidades requeridas en las Bases, de lo contrario, serán evaluadas con cero (0). 

El Propietario podrá solicitar a uno o más Proponentes rectificar la información que estime pertinente con 
el objetivo de subsanar incompletitud o errores en los documentos presentados, siempre y cuando las 
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos Proponentes en una situación de 
privilegio respecto de los demás Proponentes, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Una copia de la solicitud de información efectuada por 
el Propietario a un Proponente deberá ser remita conjuntamente al resto de los Proponentes. Asimismo, los 
Propietarios podrán pedir antecedentes adicionales, tendientes a aclarar imprecisiones de las ofertas 
técnicas.  

 
9.2.3.2. Evaluación de los Antecedentes Técnicos 

Para efectos de la Evaluación de los Antecedentes Técnicos de la Propuesta, se considerarán los siguientes 
aspectos: 

 
a) Descripción técnica de la Obra: El Propietario evaluará el conocimiento de la Obra que muestre 

el Proponente considerando el contenido de las distintas secciones que contempla este 
documento. 

 
b) Programa Maestro: El Propietario analizará el Programa Maestro que el Proponente contemple 

para la ejecución de la Obra. En particular, se evaluará si los plazos se ajustan a los plazos 
legales de ejecución de las Obras, la coherencia en los plazos considerados para la gestión 
ambiental y territorial, en los plazos considerados para las actividades de suministros y si en 
la Carta Gantt se incluyen las actividades e hitos claves para lograr el cumplimento de la 
Obra en plazo. Se evaluará también que la carta Gantt incluya las fechas en que se cumplirán los 
hitos intermedios sujetos a multas, los hitos de pago y los otros hitos que deben identificarse 
según lo indicado en las Bases. 
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c) Información técnica de equipos y principales materiales que contempla la Obra: El Propietario 

verificará que las características técnicas garantizadas de los equipos principales cumplen con 
lo exigido en las Bases. 

 
Para efectos de la evaluación, cada Propietario determinará la ponderación que otorgará a los documentos 
requeridos en la Oferta Técnica.  

Calificación Ponderada de los Antecedentes Técnicos  

Documento Nombre Puntaje 
(0 a 100) 

Ponderación 

T-1 Descripción Técnica de la Obra    60 % 

T-2 Programa Maestro   30% 

T-3 Información técnica de equipos y principales materiales que 
contempla la Obra 

 10% 

Calificación total ponderada de los Antecedentes Técnicos   100% 

 
 

En las Bases Particulares se determinará la calificación ponderada mínima para que la Propuesta continúe en el 
proceso licitatorio.  

 
9.2.3.3. Instancia de Aclaraciones o Rectificaciones de la Oferta Técnica 

El Propietario podrá solicitar a uno o más Proponentes la información que estime pertinente con el objetivo 
de verificar los antecedentes contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y 
antecedentes entregados, tales como la aclaración de inconsistencias entre parámetros, planos y 
descripciones, subsanar falta de referencia o errores en las normas y su aplicación, y/o subsanar 
incompletitud o errores en los antecedentes presentados. Los antecedentes en respuesta a las solicitudes 
realizadas por el Propietario deberán ser entregados en la forma y en la oportunidad que indique el 
Propietario en su solicitud o las Bases. Tanto las solicitudes de aclaraciones a las ofertas, formuladas por 
el Propietario, como las respuestas serán puestas en conocimiento de todos los Proponentes en la forma 
que señalen las Bases. 

 
9.2.3.4. Acta de Evaluación Técnica 
 

Una vez finalizada la Evaluación de la Oferta Técnica, el Propietario levantará un acta con los resultados de 

dicho proceso. El acta deberá contener: 

i. La Matriz de Verificación de Completitud de todos los Proponentes. 
ii. La justificación de las Propuestas que no aprobaron la verificación de completitud. 
iii. La calificación técnica de todos aquellos Proponentes que aprobaron la verificación de completitud. 
iv. La justificación de las Propuestas que presenten documentos con calificación inferior a la señalada  

a la letra i) del punto 9.4 de estas  Bases, para mantenerse dentro del proceso licitatorio. 
v. El detalle de las ofertas técnicas que se encuentren excluidas de la evaluación de oferta económica. 
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El acta será notificada a todos los Proponentes, mediante el Portal de Licitaciones Sap Ariba, a más tardar 
a 48 horas siguientes a su elaboración. . Los Proponentes, cuya Oferta Técnica pase esta etapa, serán 
evaluados según la Oferta Económica que hayan presentado. 

 

9.3. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 

 

9.3.1. Acto de Apertura de la Oferta Económica 

Una vez finalizada la evaluación de las Ofertas Administrativas y Ofertas Técnicas, el Propietario realizará la 
apertura de las ofertas económicas de aquellas Propuestas que superaron las etapas de evaluación de las 
ofertas administrativas y ofertas técnicas. 

Al Acto de Apertura de la Oferta Económica será público, en modalidad presencial , y podrán asistir todos 
los Proponentes, para lo cual el Propietario informará en tiempo y forma la comparecencia, el cual se llevará 
a cabo en un solo acto común a todos los Proponentes, en la fecha, modalidad y lugar indicada en el 
Calendario de la Licitación. 

La Comisión podrá fijar el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva en un acto 
administrativo separado de carácter reservado, que permanecerá oculto hasta la apertura de las ofertas 
económicas respectivas, momento en el que el acto administrativo perderá el carácter reservado.  

En dicho acto, se procederá de a siguiente forma:  

a) En primer lugar, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión, el Propietario mostrará la 
Resolución Reservada que contiene el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva, 
en caso estos hayan sido fijados, y los dará a conocer a todos los presentes. 

b) Se informarán los nombres de aquellos Proponentes cuyas ofertas administrativas y ofertas 
técnicas han calificado para la apertura de la oferta económica. 

c) A continuación, el Propietario comunicará las Propuestas que han sido eliminadas durante el 
período de evaluación de las ofertas administrativas y ofertas técnicas, por incumplimiento de lo 
requerido en las Bases.  

d) Luego se procederá a abrir la Oferta Económica de los Proponentes calificados y se dará a conocer 
el Precio de las Ofertas Económicas. 

e) En el caso de que no haya ninguna oferta por debajo del Valor Máximo, el o los Proponentes cuya 
oferta económica se encuentre entre el Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva podrán optar 
por ajustarse al valor equivalente al Valor Máximo, en cuyo caso este último valor será considerado 
como la nueva Oferta Económica para efectos de la evaluación de la Oferta Económica.  

Una vez terminado el referido acto de apertura, se levantará un acta en que se dejará constancia de los 
Proponentes que presentaron ofertas y los documentos recibidos, así como de cualquier otra circunstancia 
relevante para el Proceso de Licitación, la cual será comunicada a los Proponentes por el Propietario a 
través del Portal de Licitaciones; sin que ello implique una evaluación de la completitud y/o del contenido 
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de las Propuestas presentadas. Adicionalmente, las actas deberán ser enviadas al Coordinador y a la 
Comisión y serán publicadas en el sitio web del Coordinador, a más tardar, 48 horas después de finalizado 
el respectivo Acto. 

9.3.2. Evaluación de la Oferta Económica 

La evaluación de la Oferta Económica se realizará a mínimo costo, es decir, se priorizarán aquellas ofertas que 
resulten más económicas, sin perjuicio de que el proceso de Adjudicación estará sujeto a aquellas restricciones 
señaladas en las Bases. 

De acuerdo con lo anterior, el Propietario procederá a adjudicar las distintas Obras a las Propuestas que cumplan 
con las condiciones que se detallan a continuación: 

a) En los casos en que no se hubiera fijado Valor Máximo de las Ofertas ni Valor Margen de Reserva, serán 
consideradas todas las Ofertas Económicas que no hubieran sido descalificadas previamente. 

b) En los casos en que la Comisión sólo hubiera fijado Valor Máximo de las Ofertas, serán consideradas 
las Ofertas Económicas hasta dicho valor, que no hubieran sido descalificadas previamente. 

c) En los casos en que la Comisión hubiera fijado Valor Máximo de las Ofertas y Valor Margen de 
Reserva, serán consideradas las Ofertas Económicas hasta el Valor Margen de Reserva y que hayan 
presentado el Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo” en el plazo 
establecido para ello, si corresponde. 

d) Se eliminarán las Propuestas cuyo V.I. ofertado sea mayor al Valor Máximo de las Ofertas o Valor 
Margen de Reserva establecidos por la Comisión para el Grupo u Obra Individual, según 
corresponda. 

e) Posteriormente se asignarán las Propuestas que cumplan simultáneamente con las siguientes 
condiciones: 

 Que correspondan al menor V.I. por la ejecución de la Obra o Grupo de Obras. 

 En caso de que el menor V.I. de las ofertas presentadas para un Grupo de Obras en particular, sea inferior 
o igual a la suma de los menores V.I. de las ofertas individuales de cada Obra del mismo Grupo, se 
adjudicará a la oferta que presente el menor V.I. por el Grupo de Obras. 

 En caso de que se haya presentado una o más ofertas para un Grupo de Obras en particular y no se hayan 
presentado ofertas individuales para la totalidad de las Obras de dicho grupo, se adjudicará a la oferta 
del Grupo de Obras que presente el menor V.I. 

 El máximo V.I. total adjudicado a un Proponente, correspondiente a la suma de todos los V.I. ofertados 
por la(s) Obra(s) o Grupo(s) de Obras que se adjudicaría, será menor o igual a 3 veces su Capital propio. 

 El máximo V.I. total adjudicado a un Proponente, correspondiente a la suma de todos los V.I. ofertados 
de la(s) Obra(s) o Grupo(s) de Obras que se adjudicaría, será menor o igual a 0,8 veces su Volumen de 
Negocios. 

 Que correspondan al menor V.I. total que se adjudicaría del conjunto de Obras establecidas en la Tabla 
1: Proyectos y Grupos 
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 Que se minimice el número de Obras o Grupos de Obras que se declararían desiertos. 

 Para las Ofertas que estén entre el Valor Máximo de las Ofertas y el Valor Margen de Reserva, y que hayan 
presentado el Anexo N°14 Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo””, dentro del 
plazo establecido para ello, la asignación se realizará dando prioridad a aquellas ofertas cuyos valores 
inicialmente ofertados estén más próximos al Valor Máximo correspondiente, es decir la oferta más 
próxima al valor máximo tendrá mayor prioridad. 

 

En caso de que exista empate entre dos o más ofertas económicas por Obra, o empate entre dos o 
más ofertas económicas por Grupo de Obras, se adjudicará al Proponente que tenga el mejor 
promedio simple de las evaluaciones asignadas para los aspectos técnicos. 

En caso de persistir el empate, se aplicará el mecanismo de selección al azar que escoja el Propietario. 

El Propietario elaborará un acta de Evaluación Económica, la cual deberá publicarse en el sitio web 
del Coordinador a más tardar a las 48 horas siguientes a su elaboración y en el Portal de Licitaciones. 

En dicha acta, se deberá dejar constancia de las Propuestas descalificadas por: 

i. No cumplir con las formalidades o inhabilidades establecidas en las Bases. 
ii. Presentar más de una Oferta Económica, o más de un valor para algún Grupo u Obra. 
iii. Considerar Ofertas Económicas individuales para cada Obra de un Grupo, en aquellos 

casos que solo se pueden presentar ofertas agrupadas y no individualmente. 
iv. Presentar Ofertas Económicas que se encuentren condicionadas o con errores. 
v. Encontrándose entre el Valor Máximo y el Valor Margen de Reserva no haya presentado el 

Documento E-2: “Declaración Jurada de Ajuste a Valor Máximo”, en el plazo establecido para ello. 
vi. Superar el Valor Máximo establecido por la Comisión para el Grupo u Obra, según corresponda. 

 

9.4. DECLARACIÓN FUERA DE BASES 

Según la etapa de la Licitación que se trate y conforme con lo dispuesto en las Bases, el Propietario 
levantará un acta en la cual consten las razones por las cuales determinadas Propuestas fueron declaradas 
fuera de Bases. 

Entre ellas, se encuentran las siguientes circunstancias: 

a) El Proponente no presentó su(s) Propuesta(s), o cualquiera de las Ofertas que la integran, dentro 
del Plazo establecido en el Calendario de la Licitación y de acuerdo con lo indicado en las Bases. 

b) La Propuesta está condicionada o presenta discrepancias con las Bases de Licitación, es poco 
clara o contiene agregados, enmiendas o irregularidades. 

c) La Propuesta cuyo período de validez no corresponda con aquel comprendido entre su 
presentación y la publicación del decreto de Adjudicación, es decir, no tiene una validez de 
300 días hábiles a contar de la fecha de cierre para la Recepcion de Propuestas, 
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d) No haber hecho entrega de las Garantías  (original) físicamente y/o online, de conformidad con 

lo establecido en las Bases 

e) Con posterioridad a la solicitud de aclaración, la Propuesta mantiene la condición de cero (0) en 
cualquiera de los documentos señalados en la “Matriz de Verificación de Documentos 
Administrativos”, de estas bases. 

f) La Oferta Administrativa, en sus Antecedentes Financieros, Laborales, Previsionales y de 
Siniestralidad, no obtenga una calificación total ponderada superior al mínimo fijado en las 
Bases de cada proceso licitatorio, esto es al menos 75 puntos. 

g) La Propuesta no permite acreditar, respecto de los aspectos de Experiencia y Competencia 
Técnica del Proponente. 

h) La Propuesta resulta con la condición cero (0) en cualquiera de los documentos señalados en 
la Matriz de Verificación de Documentos Técnicos. 

i) Con posterioridad a la solicitud de aclaración, la oferta técnica no obtenga una calificación 
total ponderada superior al mínimo señalado por las Bases correspondientes a cada proceso 
licitatorio, esto es, al menos 75 puntos  

j) Si la Oferta Económica presenta más de un valor para una Obra o Grupo de Obras; considera 
Ofertas individuales para cada Obra del Grupo en aquellos casos que solo se pueden presentar 
Ofertas por Grupo y no individualmente; está condicionada; no cumple con las formalidades 
establecidas en estas Bases o bien supera el Valor Máximo de las Ofertas establecido por la 
Comisión para la Obra o Grupo de Obras. 

10. DE LA ADJUDICACIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en estas Bases, la Adjudicación se realizará a aquellos Proponentes que, 
habiendo cumplido las exigencias establecidas en las Bases de Licitación, presenten la Oferta más 
económica, esto es, aquella que oferte el menor Valor de Inversión por la ejecución de la Obra o Grupo de 
Obras. 

 

10.1. ACTA DE ADJUDICACIÓN 

El Propietario, en un plazo máximo de 60 días de recibidas las propuestas cuando la licitación corresponda 
a Obras de Ampliación fijadas en Decretos de Expansión, y máximo de 20 días de recibidas las propuestas 
cuando la licitación corresponda a Obras de Ampliación dispuestas por un Decreto de Obras necesarias y 
Urgentes, deberá resolver la Licitación y adjudicar las Obras o Grupos de Obras en conformidad a las Bases. 
Para tales efectos al(los) Representante(s) del Proponente que resultó adjudicado en el Proceso de 
Licitación, quien deberá aceptar la Adjudicación en un plazo máximo de 5 días desde la fecha de recepción 
de la comunicación que informe la adjudicación.  

Una vez aceptada la adjudicación, el Propietario de la obra que es objeto de ampliación comunicará, en un 
plazo máximo de 20 días el resultado de la licitación a la Comisión, a la Superintendencia y al Coordinador, 
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informando de la evaluación de los proyectos y de la adjudicación, a través de un expediente que deberá 
contener y acompañar, a lo menos, los siguientes antecedentes: 

a) La empresa adjudicataria;  

b) El V.I. Adjudicado;  

c) Actas de apertura de ofertas;  

d) Actas de aceptación de los proponentes que resulten adjudicados;  

e) Oferta técnica de la empresa adjudicataria;  

f) Carta Gantt de la empresa adjudicataria, con el cronograma de ejecución de la Obra de 
Ampliación y los hitos relevantes presentados por dicha empresa, señalados en las 
respectivas bases de licitación; y  

g) Los pagos estimados de los estados de avance de los Propietarios de las obras que son 
objeto de ampliación al respectivo Adjudicatario de la obra.  

El plazo para la entrega del informe a que se refiere el párrafo precedente será de un máximo de 10 días 
cuando la licitación corresponda a Obras de Ampliación dispuestas por un Decreto de Obras Necesarias y 
Urgentes. 

A más tardar dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la aceptación de la Adjudicación por parte del 
Adjudicatario, el Propietario y el Adjudicatario deberán firmar el Contrato. Adicionalmente, dentro de dicho 
plazo, el Adjudicatario deberá entregar al Propietario las Garantías Contractuales que correspondan para 
garantizar el fiel cumplimiento del Contrato y la correcta ejecución de las obras, trabajos y servicios, de 
acuerdo con los términos, condiciones y características indicadas las Bases.  

El no cumplimiento de lo indicado en el párrafo anterior por parte del Adjudicatario facultará al Propietario 
para proceder al cobro de la Garantía de Seriedad de la Propuesta y adjudicar la Licitación al segundo mejor 
Proponente, pero considerando como adjudicadas al resto de las Obras en donde haya cumplido con lo 
solicitado por el Propietario. El nuevo Adjudicatario deberá suscribir un Instrumento de Aceptación de la 
Adjudicación de la Obra, en los términos ya señalados en el párrafo precedente, actualizando además la 
vigencia de las garantías que correspondan, si fuera necesario. Si el nuevo Adjudicatario no cumpliera con 
esta obligación quedará inmediatamente eliminado del Proceso de Licitación, y facultará al Propietario para 
proceder al cobro de las garantías correspondientes y se procederá sucesivamente conforme a lo 
establecido en este párrafo, con el Proponente siguiente. 

Solo en caso de contingencia extrema en el territorio chileno (comparado al Estado de Excepción o de 
Catástrofe Nacional) se podrán tomar medidas suplementarias y/o adicionales, que permitan asegurar las 
entregas de los adjudicatarios, así como su validez y confidencialidad.  

Asimismo, en caso que el Proponente adjudicado sea un Consorcio, deberá obtener la aprobación en el 
Proceso de Control de Operaciones de Concentración de la Fiscalía Nacional Económica en Fase I dentro 
del plazo máximo de 60 días Hábiles siguientes a la Fecha de la Escritura Pública de la Aceptación de la 
Adjudicación, en caso de tratarse de una operación de concentración de notificación obligatoria de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 47° y 48° del DL 211; o, dentro del mismo plazo, deberán presentar una 
declaración jurada, suscrita por el Representante del Proponente con Firma Electrónica Avanzada o 
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autorizada ante notario, declarando que de acuerdo con la evaluación realizada por sus integrantes, la 
conformación del referido Consorcio no califica como una operación de concentración de notificación 
obligatoria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 47° y 48° del DL 211 y lo señalado en la Guía de 
Competencia aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, y por tanto, no se encuentra sujeta a la 
notificación y control de la Fiscalía Nacional Económica. 

 

10.2. RE-ADJUDICACIÓN 

El Propietario tendrá derecho a readjudicar la Obra o Grupo de Obras al Proponente que, de acuerdo con el 
resultado de la evaluación de ofertas económicas efectuada, le siga en el puntaje y así sucesivamente, a no 
ser que decida o corresponda declarar la Licitación Desierta, en caso de que el Adjudicatario abandone o 
se desista de su Propuesta; no suscriba el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación; no entregue las 
Garantías Contractuales correspondientes; no constituya una sociedad o agencia en Chile, si corresponde 
y/o no se someta al control de operaciones de concentración de conformidad al DL 211 o no presente la 
respectiva declaración jurada cuando corresponda, en los plazos establecidos para ello. 

El nuevo Proponente adjudicado deberá actualizar la vigencia de los documentos de Garantías que 
correspondan y cumplir con los requisitos correspondientes a su nueva calidad de Adjudicatario. 

Si el nuevo Adjudicatario no cumpliera con presentar el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación y/o 
no entregue las Garantías Contractuales correspondientes, quedará inmediatamente eliminado del 
Proceso de Licitación y se cobrará la Garantía de Seriedad de la Propuesta, procediéndose sucesivamente 
conforme a lo establecido en este numeral con el Proponente siguiente. 

Cualquiera sea el caso, el hecho de desistirse uno o todos los Proponentes, habilitará al Propietario para 
cobrar las Garantías de Seriedad de la Propuesta, conforme lo señalado en estas Bases. 

En caso de que no se adjudicare el Proyecto a ninguno de los Proponentes calificados, el Propietario 
procederá a declarar desierta la Licitación, siguiendo el procedimiento señalado al respecto. 

11. LICITACIÓN DESIERTA 
 

En caso de que no se hayan presentado Proponentes o que ninguno cumpla con lo exigido en las Bases de 
Licitación, o que todos los valores ofertados superen al Valor Máximo, o considerando los Proponentes que 
concurrieron a la Licitación no fuera posible adjudicar el total de Obras licitadas, el Propietario declarará 
total o parcialmente desierta la Licitación de la respectiva Obra o Grupo de Obras, según corresponda, sin 
derecho a indemnización alguna y sin que ello permita a los Proponentes realizar reclamo o solicitar 
reembolso alguno. 

Esta situación será consignada en un acta que levantará el Propietario, la que será remitida a más tardar 
dentro de las 48 horas siguientes de ser declarada total o parcialmente desierta la licitación a la Comisión, 
el Coordinador y a la Superintendencia, y deberá ser publicada en el mismo plazo en el sitio web del 
Coordinador.  

El Propietario deberá licitar nuevamente aquella Obra o Grupos de Obras cuya licitación haya sido 
declarada desierta. Asimismo, la Comisión podrá definir para la segunda licitación el Valor Máximo de las 
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ofertas, conforme lo indicado en la Resolución Exenta N°98. 

En esta nueva Licitación, el Propietario podrá modificar los plazos del proceso e introducir los demás 
cambios que estime pertinentes, en tanto ellos no modifiquen los términos y condiciones contenidos en los 
Decretos respectivos. 

En caso de que una segunda licitación de una Obra de Ampliación sea nuevamente declarada desierta, los 
Propietarios deberán informar esta situación a la Comisión, la que deberá resolver si es necesario persistir 
con la obra o sobre la necesidad de modificar las especificaciones de ésta originalmente establecidas en el 
Proceso de Planificación siguiente para las Obras de Ampliación. En caso de que se resuelva persistir con 
la obra y se deba efectuar un nuevo llamado a licitación, los Propietarios podrán modificar los plazos del 
proceso e introducir los demás cambios que estimen pertinentes, en tanto ellos no modifiquen los términos 
y condiciones establecidos en el Decreto de Expansión o en el Decreto de Obras Necesarias y Urgentes 
correspondiente. 

En caso de no ser necesario efectuar una nueva licitación, la Comisión deberá emitir un informe técnico en 
que justifique que no es necesario realizar la licitación de la obra respectiva, y su consecuente eliminación 
del Decreto de Expansión, según corresponda, el que será remitido al Ministerio para la dictación del 
decreto modificatorio respectivo. 

12. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

De conformidad con lo establecido en estas Bases, el Adjudicatario deberá cumplir con lo siguiente, según 
corresponda: 

a) Suscribir el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación. 

b) Entregar las Garantías establecidas en las Bases de Ejecución para Obras de Ampliación. 

c) Deberá suscribir el (los) Contrato(s) en forma separada con el o los Propietarios, por cada una 
de la(s) Obra(s) de Ampliación que se hubiera adjudicado, a más tardar dentro de los 20 Días 
Hábiles siguientes a la fecha de la comunicación por el Propietario de la Adjudicación. 

En los casos indicados en los numerales 7.2.4 y 12.1 de estas Bases, el Contrato deberá incluir 
la declaración expresa del Adjudicatario de constituirse en fiador y codeudor solidario del 
cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva sociedad, conforme lo requerido en 
dicho numeral, para lo cual deberá comparecer en dicho instrumento, junto con la nueva 
sociedad, en calidad de parte. 

 
La no suscripción del Contrato por las partes será causal para hacer efectivas las garantías 
correspondientes y para declarar desierta la Licitación. 

d) Deberá entregar la Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato, a más tardar dentro de los 20 Días 
Hábiles siguientes a la fecha de publicación del Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.  

 
e) En caso de que el Adjudicatario haya presentado una promesa para constituir una sociedad de 

acuerdo con la normativa chilena o una agencia de la sociedad extranjera en Chile, deberá 
acreditar al Propietario el cumplimiento de lo prometido de conformidad con lo señalado en las 
Bases Particulares. 
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f) En el caso de los Consorcios Adjudicados, estos deberán cumplir con acreditar al Propietario el 
haber obtenido la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en el Proceso de Control de 
Operaciones de Concentración en Fase I, dentro del plazo máximo de 60 Días Hábiles siguientes 
a la fecha de confirmación de recepción de la aceptación de la adjudicación, en caso de tratarse 
de una operación de concentración de notificación obligatoria; o, dentro del mismo plazo, 
deberán presentar una declaración jurada, con Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante 
notario, suscrito por el Representante del Proponente, declarando que de acuerdo con la 
evaluación realizada por sus integrantes, la conformación del referido Consorcio no califica 
como una operación de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 47° y 48° del DL 211 y lo señalado en la Guía de Competencia aprobada por la 
Fiscalía Nacional Económica, y por tanto, no se encuentra sujeta a la notificación y control de la 
Fiscalía Nacional Económica. 

 

12.1. OBLIGACIÓN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS DE CONSTITUIRSE COMO 
UNA SOCIEDAD O AGENCIA EN CHILE 

En el evento que participe una sociedad extranjera o Consorcio de sociedades extranjeras sin domicilio en 
Chile, deberá constituir una sociedad de acuerdo con la normativa chilena o una agencia de la sociedad 
extranjera en Chile, dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la Adjudicación. 

En cualquier caso, a la fecha de suscripción del respectivo Contrato deberá encontrarse constituida como tal. 

El incumplimiento de la obligación de constituir una sociedad o agencia en Chile por parte del Adjudicatario 
dará derecho al Propietario para declarar desierta la Licitación y le facultará para proceder al cobro de las 
Garantías correspondientes y para adjudicar la Licitación al segundo mejor Proponente, de acuerdo con lo 
indicado las Bases, pero considerando como adjudicadas al resto de las Obras en donde se haya entregado 
la documentación solicitada por el Propietario. 

El nuevo Adjudicatario deberá actualizar la vigencia de las Garantías que correspondan, si fuera necesario. 
Asimismo, deberá cumplir con las obligaciones establecidas a su nueva calidad de Adjudicatario, según 
corresponda, y su incumplimiento habilitará al Propietario a readjudicar la Obra o Grupo de Obras al 
Proponente que, de acuerdo con el resultado de la evaluación, le siga en el puntaje y así sucesivamente, a 
no ser que decida o corresponda declarar la Licitación Desierta, así como para proceder al cobro de las 
garantías correspondientes. 

13. DEBERES DEL PROPIETARIO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN Y EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Durante el Proceso de Licitación, los Propietarios de las Obras de Ampliación fijadas mediante los Decretos 
Exentos contemplados en las Bases de Licitación, deberán: 

a) Facilitar a los Participantes el acceso a sus instalaciones para las visitas a terreno previstas en el 
marco del Proceso de Licitación. 

b) Facilitar la ejecución de las Obras de Ampliación. Las facilidades en la ejecución también deberán 
ser entregadas por los arrendatarios y usufructuarios, y cualquier otro usuario que opere a 
cualquier título la Obra. 

c) Permitir que se acceda en tiempo y forma a subestaciones, patios, salas de control, y a todas 
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aquellas instalaciones a las que se deba ingresar o hacer uso para materializar las Obras de 
Ampliación. 

d) Supervisar la ejecución de las Obras de Ampliación. 
e) Cumplir con sus obligaciones establecidas en el(los) Contrato(s) que suscriba con el o los 

Adjudicatarios, en especial la de pagar el Precio del Contrato. 
f) Efectuar los pagos al Adjudicatario se realicen en tiempo y forma. 

El Propietario deberá entregar al Coordinador durante los primeros 5 días Hábiles de cada mes, un informe de 
avance mensual del mes inmediatamente anterior, conforme el formato y contenido que el Coordinador ha 
dispuesto para tal efecto. 

14. RESPONSABILIDAD E INDEMNIDAD 
 
Los Interesados, Participantes y Proponentes reconocen y aceptan que los Propietarios, sus representantes, 
directivos, ejecutivos, empleados, asesores y demás personas o entidades relacionadas, no tienen ni contraen 
responsabilidad alguna para con ellos por cualquier daño al que puedan verse expuestos o sufrir producto de 
acontecimientos que emanen o se relacionen con la presente Licitación o su participación en ella. Entre otros 
casos, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa: 

i. De la Adjudicación o no Adjudicación de ésta; 
ii. De la interpretación de las Bases; 
iii. De las modificaciones de los plazos y fechas indicados en el Calendario de Actividades Principales del 

Proceso de Licitación; 
iv. Cualquier conducta dolosa o culposa de algún Participante durante el Proceso de Licitación; 
v. De la terminación repentina del Proceso, sea que se deba a Fuerza Mayor, a que los servicios se han 

vuelto innecesarios o a cualquier otro motivo; 
vi. De los daños que, en el contexto de la Licitación, pueda experimentar un Interesado, Participante o 

Proponente producto de cualquier suceso o acción que afecte al Propietario y demás personas o 
entidades relacionadas, que sea independiente de la Licitación, pero que tenga injerencia en su 
desenvolvimiento o en el interés de los Participantes por participar; 

vii. De los daños que pudiesen provenir de hechos o acciones del Propietario, Propietario, a sus 
representantes, directivos, ejecutivos, empleados, asesores y demás personas o entidades 
relacionadas, siempre que no se hayan dado con la intención positiva de inferir daño al Participante 
que se ha visto afectado; 

viii. De cualquier incumplimiento de las obligaciones de los Adjudicatarios en el transcurso de la ejecución 
de la Obra o del resto de las obligaciones que le impone la normativa correspondiente. 

 

14.1. RESPONSABILIDADES PARA LOS ADJUDICATARIOS 

De conformidad con lo establecido en estas Bases, el Adjudicatario de Obras deberá cumplir con lo siguiente, 
según corresponda: 

i. Suscribir el Instrumento de Aceptación de la Adjudicación. 

ii. En caso de que el Adjudicatario haya presentado una promesa para constituir una sociedad de acuerdo 
con lo señalado en el numeral 7.2.4, deberá acreditar al Propietario el cumplimiento de lo prometido 
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dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la adjudicación. 
iii. En el caso de los Consorcios Adjudicados, estos deberán cumplir con acreditar al Propietario el haber 

obtenido la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en el Proceso de Control de Operaciones de 
Concentración en Fase I, dentro del plazo máximo de 60 días hábiles siguientes a la fecha del 
Instrumento de Aceptación de la Adjudicación, en caso de tratarse de una operación de concentración 
de notificación obligatoria; o, dentro del mismo plazo, deberán presentar una declaración jurada con 
Firma Electrónica Avanzada o autorizada ante notario, declarando que de acuerdo con la evaluación 
realizada por sus integrantes, la conformación del referido Consorcio no califica como una operación 
de concentración de notificación obligatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47° y 48° del 
DL 211 y lo señalado en la Guía de Competencia aprobada por la Fiscalía Nacional Económica, y por 
tanto, no se encuentra sujeta a la notificación y control de la Fiscalía Nacional Económica. 

iv. Entregar, en caso de corresponder las Garantías establecidas en las respectivas Bases de Ejecución de 
Obras de Ampliación junto con la entrega del Instrumento de Aceptación de la Adjudicación. 

v. Entregar las Garantías de Fiel Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de las Obras. 
vi. Enviar a la Comisión un inventario detallado de la Obra adjudicada para los efectos de que la Comisión 

determine las respectivas anualidades del Valor de Inversión, en los plazos y formatos que esta última 
determine. 

vii. Suscribir el (los) Contrato(s) en forma separada con el o los Propietarios, por cada una de la(s) Obra(s) 
de Ampliación que se hubiera adjudicado, a más tardar dentro de los 20 Días Hábiles siguientes a la 
fecha de aceptación de la Adjudicación. 
 

En los casos que corresponda, el Contrato deberá incluir la declaración expresa del Adjudicatario de 
constituirse en fiador y codeudor solidario del cumplimiento de todas las obligaciones que asuma la nueva 
sociedad, conforme lo requerido por las Bases, para lo cual deberá comparecer en dicho instrumento, 
junto con la nueva sociedad, en calidad de parte. 

 

15. DECRETO DE ADJUDICACIÓN QUE FIJA LA EMPRESA ADJUDICATARIA 
ENCARGADA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN LICITADAS 

 
Los Propietarios de las obras que son objeto de ampliación comunicarán, en un plazo máximo de 20 días el resultado 
de la licitación a la Comisión, a la Superintendencia y al Coordinador, informando de la evaluación de los proyectos 
y de la adjudicación, a través de un expediente que deberá contener y acompañar, a lo menos, los siguientes 
antecedentes:  
 

a) La empresa adjudicataria;  
b) El V.I. Adjudicado;  
c) Actas de apertura de ofertas;  
d) Actas de aceptación de los proponentes que resulten adjudicados;  
e) Oferta técnica de la empresa adjudicataria;  
f) Carta Gantt de la empresa adjudicataria, con el cronograma de ejecución de la Obra de Ampliación y los hitos 

relevantes presentados por dicha empresa, señalados en las respectivas bases de licitación; y  
g) Los pagos estimados de los estados de avance de los Propietarios de las obras que son objeto de ampliación 

al respectivo Adjudicatario de la obra.  
f) Las fórmulas de indexación aplicables al VI Adjudicado.  
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Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del expediente de adjudicación de parte de los Propietarios, o dentro 
del plazo de 5 días en el caso de Obras de Ampliación fijadas en un Decreto de Obras Necesarias y Urgentes, la 
Comisión remitirá al Ministerio de Energía un informe técnico con los resultados de la licitación, incluyendo el V.A.T.T. 
a remunerar a los Propietarios, con todos los antecedentes del proceso.  
 
La Comisión deberá calcular el V.A.T.T. de las Obras de Ampliación de acuerdo con lo señalado en el reglamento de 
calificación, valorización, tarificación y remuneración de las instalaciones de transmisión, aprobado mediante 
decreto supremo Nº 10, de 2019, del Ministerio de Energía.  
 
Para efectos de la determinación de la vida útil de las Obras de Ampliación se considerará el valor representativo del 
conjunto de instalaciones que componen el proyecto, determinado en el Proceso de Planificación, conforme lo 
indicado en el artículo 91 del Reglamento.  
 
En el caso de adjudicación de un grupo de obras se determinará el V.I. de cada una de ellas, a prorrata de los 
respectivos montos de valorización referenciales determinados en el Decreto a que se refiere el artículo 91 del 
Reglamento o la valorización contenida en el Decreto de Obras Necesarias y Urgentes, según corresponda. 
 
En el caso de las Obras de Ampliación fijadas en un Decreto de Expansión, dentro de un plazo máximo de 20 días 
contado desde la recepción del informe de la Comisión a que se refiere el artículo anterior, y sobre la base del mismo, 
el Ministro de Energía dictará un decreto supremo, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la 
República”, que fijará:  

a) El Propietario de la o las Obras de Ampliación;  
b) La empresa adjudicataria encargada de la construcción y ejecución de la o las Obras de Ampliación;  
c) Las características técnicas de la Obra de Ampliación;  
d) La fecha de entrada en operación de la Obra de Ampliación;  
e) El V.I. Adjudicado;  
f) El A.V.I. determinado a partir del V.I. señalado en el número anterior;  
g) El A.E.I.R. que corresponderá aplicar hasta el siguiente proceso de valorización;  
h) El C.O.M.A. que corresponderá aplicar hasta el siguiente proceso de valorización; e  
i) Las fórmulas de indexación de los valores señalados en los literales e), f), g) y h) anteriores. 

 
En el caso de las Obras de Ampliación fijadas en un Decreto de Obras Necesarias y Urgentes, dentro de un plazo 
máximo de 10 días contado desde la recepción del informe de la y sobre la base del mismo, el Ministro de Energía 
dictará un decreto exento, expedido bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, que contendrá las 
mismas condiciones y características señaladas precedentemente. 


